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Úvod 
V roce 2004 se Česká republika zařadila mezi státy Evropské unie. Se vstupem do Unie 
vznikly České republice členské povinnosti. Na straně druhé se ale otevřely nové 
příležitosti čerpání peněžních prostředků z fondů Evropské unie. Problematika 
udělování dotací ze zdrojů EU je velice aktuální. 
Téma diplomové práce „Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU“ 
jsem si vybrala proto, abych poukázala na možnost čerpání financí ze zdrojů Evropské 
unie i pro neziskové veřejně prospěšné projekty. Analyzovala jsem rozvojový záměr 
Obnova vnějšího pláště sokolovny, který byl městem Plzní zařazen do Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad. 
Hlavním cílem práce je popsat činnost zvolené organizace, charakterizovat vybraný 
projekt a analyzovat možnosti využití fondů EU pro realizaci rozvojového záměru. 
Mezi dílčí cíle pak patří analýza přínosů a nákladů, porovnání skutečného průběhu 
projektu s plánem realizace, rozbor udržitelnosti a závěrečné zhodnocení.  
Práci jsem rozdělila do šesti ucelených kapitol. V prvním části definuji Evropskou unii 
jako politické a ekonomické společenství a popisuji její pilíře. Následně se stručně 
zabývám fondy EU a operačními programy. Druhá kapitola se již týká konkrétního 
operačního programu, který je pro práci klíčový. Z ROP NUTS II Jihozápad plynou 
analyzovanému projektu nejpodstatnější peněžní prostředky. V této části práce 
vymezuji globální cíl, specifické cíle, prioritní osy a řídící orgán programu. Poté 
vysvětluji, jakým způsobem probíhá monitorování a hodnocení rozvojových záměrů. 
V další kapitole charakterizuji činnost České obce sokolské a investora projektu – TJ 
Sokol Plzeň 1. Následně podrobně rozebírám profil rozvojového záměru. Zdůvodňuji 
jeho potřebu, objasňuji cíle, harmonogram, způsob financování a popisuji žadatele 
a jeho zkušenosti s dotacemi z EU. Poté se zabývám udržitelností projektu. Ve čtvrté 
kapitole se zaměřuji na analýzu přínosů a nákladů. Vymezuji ekonomické prostředí 
a dotčené subjekty. Poté identifikuji přínosy a náklady. Provádím jejich kvantifikaci. 
Analýzu zakončuji ekonomickým hodnocením rozvojového záměru pomocí základních 
dynamických kritériálních ukazatelů. V následující kapitole se věnuji realizaci projektu. 
Předkládám návrh řešení a popisuji dodavatele. Porovnávám plán rekonstrukce 
se skutečným průběhem realizace. Práci završuji zhodnocením rozvojového záměru. 
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1 Evropská unie a fondy EU 
1.1 Charakteristika Evropské unie 
Evropskou unii (EU) můžeme definovat jako politické a ekonomické společenství s 27 
členskými státy a přibližně s 500 miliony obyvatel. EU vznikla v roce 1993 na základě 
Maastrichtské smlouvy. Hlavním důvodem vzniku bylo zajištění trvalého míru 
a prosperity pro celou Evropu. Po podepsání Lisabonského paktu v roce 2007 EU 
nahradila Evropské společenství (ES) a získala tak právní subjektivitu a některé 
vlastnosti ES, především nadstátnost. [35] 
Obr. č. 1: Vlajka Evropské unie 
 
Zdroj: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_Europe.svg/800px-
Flag_of_Europe.svg.png> 
Mezi hlavní cíle EU patří vytvoření společného trhu, podpora rozvoje hospodářství, růst 
zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, zlepšování životní úrovně a kvality životního 
prostředí. Dosažení výše vyjmenovaných cílů je zabezpečeno pomocí čtyř základních 
svobod vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. [35] 
Příjmy, které tvoří rozpočet Evropské unie, pocházejí ze tří hlavních zdrojů – příspěvky 
jednotlivých členských států, dovozní cla na výrobky dovážené z členských států 
za hranice EU a procento z daně z přidané hodnoty vybrané v členských státech. 
Finanční prostředky z rozpočtu Unie se využívají na nejrůznější oblasti (např. rozvoj 
venkova, ochrana životního prostředí, ochrana vnějších hranic EU a prosazování 
lidských práv). O velikosti rozpočtu a přerozdělování jeho prostředků rozhoduje 
Komise, Rada a Evropský parlament. [17] 
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1.1.1 Pilíře Unie 
Od účinnosti Maastrichtské smlouvy je organizační a právní struktura EU rozdělena 
do tří hlavních odlišných oblastí politické činnosti, tzv. pilíře: 
 Evropská společenství – ekonomické, sociální a ekologické záležitosti. Má 
nadstátní charakter, členské státy přenášejí část své národní suverenity přímo 
na instituce EU.  
 Společná zahraniční a bezpečnostní politika – zahraniční, bezpečnostní 
a obranné oblasti. Jeho charakter je mezivládní.  
 Spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti a justice – zbylá problematika. [35] 
Tab. č. 1: Politika Evropské unie – tři pilíře 
Pilíř Oblast 
Evropská společenství 
Společná zemědělská politika 
Hospodářská a měnová unie 
Celní unie, Společný trh 
Společná obchodní politika 
Regionální a strukturální politika 
Dopravní, Sociální politika 
Schengenský prostor, Občanství EU 
Vědecko-výzkumná politika 
Politika hospodářské soutěže 
Ekologická politika, Vzdělání a kultura 
Politika ochrany spotřebitele 
Společná rybolovná politika 
Azylová a přistěhovalecká politika 
Společná zahraniční a bezpečnostní 
politika 
Spolupráce v zahraniční politice 
Dodržování míru, Odzbrojování 
Volební pozorovatelé 
Lidská práva, Demokracie 
Rozvojová pomoc 
Evropská bezpečnostní politika 
Evropské síly rychlé reakce 
Spolupráce v oblasti vnitřní 
bezpečnosti a justice 
Pašování drog, Obchod se zbraněmi 
Obchod s lidmi, Terorismus 
Zločiny proti dětem, Korupce 
Organizovaný zločin 
Zdroj: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Tři_pilíře_Evropské_unie/> 
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1.2 Fondy EU 
Fondy představují hmatatelný prvek realizace evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti (HSS). Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky, které jsou 
určené k naplňování cílů této politiky. K hlavním úkolům patří financování politiky EU, 
snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony, 
podpora rovnoměrného hospodářského a společenského růstu členských zemí, podpora 
vzdělanosti a snižování nezaměstnanosti. Státy a regiony Evropské unie mohou čerpat 
finance ze strukturálních fondů a fondu kohezního. Prostředky z fondů jsou v každém 
státu rozdělovány na základě operačních programů (OP), viz kapitola 1.3. [18] 
Sledovaný projekt Obnova vnějšího pláště sokolovny je financovaný ze strukturálního 
fondu – Evropský fond regionálního rozvoje. Následující kapitola bude zaměřena pouze 
na tuto problematiku. 
1.2.1 Strukturální fondy 
Strukturální fondy slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU. Jejich 
význam pro hospodářskou a sociální soudržnost je nezastupitelný. Fondy se zaměřují 
na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Evropská unie má 
k dispozici čtyři strukturální fondy: 
 Evropský sociální fond (ESF), 
 Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond (EAGGF), 
 Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG), 
 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – jeden z nejdůležitějších 
strukturálních fondů, jehož prostřednictvím je poskytovaná cílená pomoc 
regionům zaostávajících za evropským průměrem. Hlavním záměrem ERDF je 
tedy posilovat hospodářskou a sociální soudržnost v rámci EU vyrovnáváním 
rozdílů mezi regiony. Evropský fond regionálního rozvoje financuje opatření 
technické pomoci, infrastruktury související zejména s výzkumem a inovacemi, 
telekomunikacemi, životním prostředím, energetikou a dopravou, přímé podpory 
na investice do malých a středních podniků s cílem vytvořit udržitelná pracovní 
místa a finanční nástroje na podporu regionálního a místního rozvoje 
a spolupráce měst a regionů. [17] 
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Evropský fond regionálního rozvoje může v programovém období 2007 – 2013 
poskytovat finanční zdroje v rámci tří základních cílů regionální politiky: 
 Cíl Konvergence – podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů úrovně 
NUTS
1
 II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75% 
průměru EU a podpora států s hrubým národním důchodem (HNP) na obyvatele 
nižším než 90% průměru EU (v ČR všechny regiony s výjimkou hlavního města 
Prahy). Cíl je financovaný z ERDF a ESF. 
 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – podpora regionů 
úrovně NUTS II a NUTS I přesahující mezní ukazatele pro zařazení do cíle 
Konvergence (v ČR hlavní město Praha). Cíl využívá prostředky z ERDF a ESF. 
 Cíl Evropská územní spolupráce – podpora přeshraniční spolupráce regionů 
úrovně NUTS III ležících podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních 
hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic (v ČR všechny 
regiony). Cíl je krytý ze zdrojů ERDF. [18] 
Následující tabulka zachycuje přerozdělení finančních prostředků z fondů Evropské 
unie mezi jednotlivé výše popsané cíle evropské politiky v programovém období 2007 – 
2013. Je patrné, že nejvíce financí se vyčlenilo na cíl Konvergence (81,54%) a poté 
na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (15,95%). Nejméně prostředků 
bylo určeno na třetí cíl Evropská územní spolupráce (2,52%). 
Tab. č. 2: Alokace prostředků fondů EU mezi cíle regionální politiky [Euro] 
Cíl Fondy pro EU Fondy pro ČR 
Konvergence 283 mld. 25,88 mld. 
Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 
54,96 mld. 0,419 mld. 
Evropská územní spolupráce 8,72 mld. 0,389 mld. 
Celkem 347 mld. 27 mld. 
Zdroj: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#cile/> 
Dotace pro sledovaný projekt Obnova vnějšího pláště sokolovny je poskytována v rámci 
cíle Konvergence. Aktivity, které směřují pro dosažení cíle projektu, jsou v souladu 
s typy podporovaných činností v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad (viz kapitola 2). 
                                                 
1 
NUTS jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu a pro programování v rámci evropských fondů. 
NUTS 0 (stát), NUTS I (území), NUTS II (region), NUTS III (kraj), NUTS IV (okres) a NUTS V (obec). [35] 
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1.3 Operační programy 
Operační programy jsou oficiální strategické dokumenty schválené Evropskou komisí. 
Znázorňují průnik priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie 
a jednotlivých zájmů členských zemí. Každý členský stát EU si individuálně dojednává 
s Evropskou komisí své operační programy. Tyto programy jsou hlavním pojítkem mezi 
zdroji Evropské unie (tj. třemi evropskými fondy) a konkrétními percipienty finančních 
prostředků v členských zemích a regionech. [18] 
Operační programy definují, které problematické oblasti chtějí členské země 
z prostředků získaných ze zdrojů EU řešit a jakých cílů chtějí v programovém období 
dosáhnout. Česká republika si pro programové období 2007 – 2013 smluvila 26 
operačních programů rozdělených do čtyř hlavních zón:  
 Tematické – osm OP (např. Doprava, Integrovaný operační program, Podnikání 
a inovace, Životní prostředí, Lidské zdroje a zaměstnanost), 
 Regionální – sedm OP (NUTS II Střední Čechy, NUTS II Jihozápad, atd.), 
 OP Praha – dva OP (Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita), 
 Evropská územní spolupráce – devět OP (Nadnárodní spolupráce aj.). [18] 
Graf č. 1: Alokace zdrojů z EU mezi tematické OP v cíli Konvergence [mil. Euro] 
 
Zdroj: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getfile/ea9083d8-6125-4f89-263-6b27c8b3730/TOP-(1).aspx/> 
Operační programy zajišťují, že schválené projekty nejsou vybírány nahodile, ale podle 
toho, zda a do jaké míry pomáhají odstraňovat problémy identifikované v oficiálních 
dokumentech (princip programování). Tato zásada je zajištěna pomocí prioritních os. 
Osy vymezují, na co mohou být přidělené prostředky vynaloženy. [35] 
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Obr. č. 2: Schéma zařazení OP do soustavy strategických dokumentů 
 
Zdroj: <http://www.strukturalni-fondy.cz/App_Themes/PortalSF/Images/PageImg/Program_projekt.gif/> 
1.3.1 Integrovaný operační program 
„Integrovaný operační program je charakterizován jako jeden z tematických operačních 
programů, je komplementární k ostatním připravovaným tematickým a regionálním 
operačním programům.“ [19, str. 7]  
IOP navazuje na principy Lisabonské strategie2, které jsou postaveny na rozvoji 
informační a znalostní společnosti a dále na investicích do lidského kapitálu. Program 
integruje tři základní okruhy prioritních tematických oblastí, které naplňují Lisabonskou 
strategii a jsou z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity3 a dělby práce 
zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo územní veřejné správy: 
 veřejná správa – modernizace pomocí informačních technologií, 
 veřejné služby – zvýšení kvality a dostupnosti, 
 územní rozvoj – cestovní ruch (CR), kulturní dědictví, bydlení a regionální 
politiky. 
Společným cílem tematických oblastí je posílení veřejné správy a služeb za účelem 
zvýšení kvality života obyvatel a atraktivity České republiky pro tuzemské nebo 
zahraniční investory. Jedná se o činnosti a nástroje na úrovni státu, regionů a obcí. [18] 
                                                 
2
 Lisabonská strategie byla přijata v roce 2000 s cílem vytvořit z EU nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější 
ekonomiku světa schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příležitostí 
a zachovávající sociální soudržnost. [35] 
 
3 
Subsidiarita je politická zásada, díky které se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech odehrává 
na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. [35] 
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Pomocí následující přehledné tabulky je výše popsaný globální záměr rozložen 
do jednotlivých dílčích oblastí Integrovaného operačního programu. Ze tří dříve 
vyjmenovaných základních okruhů jsou pak odvozeny jednotlivé specifické cíle 
realizované v programovém období 2007 – 2013. 
Tab. č. 3: Rozložení globálních a specifických cílů IOP 
GLOBÁLNÍ CÍL IOP 
 
Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit 
socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. 
Specifický cíl 1 
 
zvýšení efektivity, 
zkvalitnění procesů, 
zlepšení dostupnosti 
služeb veřejné správy na 
národní a regionální 
úrovni 
aplikací moderních 
informačních technologií 
Specifický cíl 2 
 
modernizace a systémová 
přeměna vybraných 
veřejných služeb s cílem 
nastartování procesu 
celkové transformace 
veřejných služeb 
Specifický cíl 3 
 
lepší využití potenciálu 
území prostřednictvím 
národních a systémových 
intervencí v oblasti ČR, 
kultury, bydlení a 
rozvoje systémů 
územních politik 
Zdroj: Integrovaný operační program pro období 2007 – 2013, str. 61 
IOP obsahuje šest prioritních oblastí4, které rozdělující tematický OP na logické celky. 
Tyto okruhy vycházejí z jednotlivých specifických cílů IOP (viz tabulka č. 3). Oblasti 
zahrnují buď pouze podporu cíle Konvergence, anebo společnou subvenci cílů 
Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ). Z důvodu 
potřeby podpory aktivit na celém území ČR včetně hlavního města Prahy jsou tři 
prioritní osy doplněny o příspěvek z cíle RKaZ. Stručný popis os IOP je následující: 
 Modernizace veřejné správy – podpora ústřední veřejné správy. Zásadním 
cílem je vytvoření efektivní správní administrativy v ČR. Na tuto prioritní osu je 
z fondů EU vyčleněno 334,5 mil. Euro (21,14% IOP).  
 Zavádění informační a komunikační technologie v územní veřejné správě – 
zlepšování využití informačních a komunikačních technologií v územní veřejné 
správě a zvýšení kvality managementu ve veřejné správě. Osa má k dispozici 
170,8 mil. Euro (10,79% IOP). 
                                                 
4
 Prioritní oblast je okruh problémů k řešení v rámci IOP, který spadá pod jeden specifický cíl. [19] 
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 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – zvýšení kvality v oblasti 
sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a prevence rizik. 
Prioritní osa 3 čerpá prostředky ve výši 545,1 mil. Euro (34,45% IOP). 
 Národní podpora cestovního ruchu – rozvoj veřejných služeb na národní 
úrovni, zejména posílení řízení s cílem podpory produktů národního charakteru. 
Tato prioritní osa operuje s částkou 65,2 mil. Euro (4,12% IOP).  
 Národní podpora územního rozvoje – rozvoj veřejných služeb v oblasti 
kultury, územního rozvoje a rozvoje obytného městského prostředí. Pro tuto osu 
je určeno 420,9 mil. Euro (26,6% IOP). 
 Technická pomoc – poskytuje zdroje pro pokrytí nákladů spojených s řízením 
informací na úrovni celého IOP. Tato prioritní oblast může čerpat prostředky 
v maximální hodnotě 45,9 mil. Euro (2,9% IOP). [19] 
Cílem a smyslem Integrovaného operačního programu je oprava historických památek 
a jejich oživení a navrácení do života společnosti. IOP umožňuje, aby tyto památky 
poskytovaly nové služby v oblasti vzdělávání, kulturního rozvoje, rozšiřování duševních 
obzorů a lepšího chápání hodnot kulturního dědictví. Stručně řečeno, aby objekty 
v širším slova smyslu sloužily veřejnosti. Pamětihodnosti bude možné nejen 
navštěvovat, ale také je aktivně využívat. Díky kulturním, vzdělávacím a dalším veřejně 
prospěšným aktivitám nebude provoz památek více zatěžovat veřejné rozpočty. Celý 
region se tak stane atraktivnějším pro širokou veřejnost. [23] 
Hlavní finanční prostředky plynou IOP ze zdrojů ERDF, národních veřejných zdrojů 
a ze soukromých zdrojů. Celková alokace činí 1 582,4 mil. Euro. Pro cíl Konvergence 
je určena rozhodující část – 1 553 mil. Euro. Cíl RKaZ má k dispozici 29,4 mil. Euro. 
Nerovnoměrné rozdělení zdrojů mezi dílčí cíle je způsobeno zejména lepší situací 
v regionu NUTS II Praha. [18] 
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2 ROP NUTS II Jihozápad 
Regionální operační program (ROP) regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad patří mezi 
nejpodstatnější finanční zdroje sledovaného projektu. Program je pro práci klíčový. 
ROP NUTS II Jihozápad je jedním ze sedmi regionálních operačních programů České 
republiky, které od roku 2007 slouží k podpoře sociálního a hospodářského rozvoje. 
Program podporuje dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj projekty 
realizované na území Plzeňského a Jihočeského kraje. Hlavním cílem je posílení 
konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu zvyšování kvality života jeho 
obyvatel. Pro ROP NUTS II Jihozápad bylo na programové období 2007 – 2013 
vyčleněno 18,4 miliard korun. [29] 
Současnou hospodářskou, ekonomickou a sociální situaci Západočeského a Jihočeského 
kraje analyzuje přiložená tabulka. 
Tab. č. 4: Souhrnná SWOT analýza ROP NUTS II Jihozápad 
Silné stránky Slabé stránky 
Silná krajská centra Chybějící obchvaty sídel 
Tradice lázeňství Špatný stav železnic 
Pozitivní vývoj zahraničních investic Špatná vybavenost regionálních letišť 
Nadprůměrná vzdělanostní úroveň Nedostatek výzkumných kapacit 
Sídlo dvou univerzit Nízká úroveň turistické infrastruktury 
Síť zdravotnických zařízení Nízká účast na celoživotním vzdělání 
Hustá silniční a železniční síť Vzdělání neodpovídající trhu práce 
Nadprůměrná ekonomická úroveň Zastaralé technolog. vybavení nemocnic 
Bohatě kulturně-historický potenciál Špatný stav historických památek 
Strategická a atraktivní poloha regionu Sezóně nevyvážený cestovní ruch 
Příležitosti Hrozby 
Vybudování dálnice D3 Zhoršení dostupnosti center z venkova 
Vznik sítě národních Výzkumných center Nepříznivý vývoj skladby obyvatel 
Využití zanedbaných objektů a ploch Odchod významných zaměstnavatelů 
Rozvoj nových forem výuky Zhoršení struktury sociálních služeb 
Propojení aktivit regionu do turistiky Zhoršení stavu vzdělávacích zařízení 
Optimalizace sítě silnic II. a III. třídy Nesoulad mezi zájmy ochránců přírody 
a rozvojovými záměry Vyšší využívání informačních technologií 
Posílení zimní sezóny v cestovním ruchu Nedokončení klíčových legislativních 
norem pro rozvoj cestovního ruchu Optimalizace vzdělávací soustavy 
Zdroj: Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013, str. 36 
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2.1 Globální cíl, specifické cíle a prioritní osy 
Na základě shrnutí výsledků SWOT analýzy regionu byl formulován globální cíl 
pro programové období 2007 - 2013: Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity 
regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. [28] 
„Zvýšení konkurenceschopnosti regionu je podmíněno především růstem 
konkurenceschopnosti stávajících podnikatelských subjektů a vhodnými podmínkami 
pro příliv dalších investic, což souvisí s moderní a diverzifikovanou strukturou 
ekonomiky a rozvojem základního a aplikovaného výzkumu včetně inovací. Tyto oblasti 
jsou především v kompetenci státu, a jsou tedy obsahem tematických operačních 
programů.“ [28, str. 43] 
S ohledem na princip subsidiarity dosahuje regionální a místí správa ROP NUTS II 
Jihozápad zvyšování atraktivity této oblasti pomocí zlepšování kvality života obyvatel, 
rozvíjení estetické hodnoty sídel a v neposlední řadě pomocí dosahovaní ekologické 
stability a biologické rozmanitosti krajiny. Pro zvýšení konkurenceschopnosti správa 
přispívá zejména následujícími činnostmi: 
 zlepšování dopravní dostupnosti s vazbou na nadřazenou dopravní 
infrastrukturu, 
 zlepšování infrastrukturní vybavenosti center, 
 zvyšování konkurenceschopnosti pracovní síly rozvojem vzdělávací soustavy 
a další sociální infrastruktury, 
 celkové zvyšování atraktivity území. [28] 
Z důvodu zachování principu územní soudržnosti v podmínkách sledovaného regionu, 
který má převážně venkovský ráz, musíme diferencovat přístup s ohledem na charakter 
daného území. V centrech s vysokým růstovým potenciálem (více než 50 000 obyvatel) 
je nutné posilovat podmínky pro rozvoj ekonomických aktivit s vyšší přidanou 
hodnotou a podporovat rozvoj vyšších služeb.  Centra střední úrovně (5 000 – 49 999 
obyvatel) naopak vyžadují rozvoj místního podnikatelského prostředí a lokalizaci 
investic, rozvoj služeb a dobrou dostupnost regionálních center. Ve venkovských 
oblastech (500 – 4 999 obyvatel) je nutné věnovat zvýšenou pozornost aktivizaci 
potenciálu cestovního ruchu a funkčním vazbám center a venkovských oblastí. [28] 
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Pro programové období 2007 – 2013 byly na základě principu komplementarity 
s ostatními operačními programy a na základě strategie pro dosažení výše popsaného 
globálního cíle pro ROP NUTS II Jihozápad definovány specifické cíle. Z těchto cílů 
pak vyplývají jednotlivé prioritní osy: 
 zlepšit dostupnost center a měst regionu z center mimo region a zlepšit vazby 
uvnitř regionu (prioritní osa 1 – Dostupnost center), 
 aktivizovat rozvojový potenciál nadregionálních a regionálních center 
a stabilizovat venkovské oblasti vyváženým rozvojem sídelních funkcí měst 
a obcí (prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí), 
 zlepšit využití primárního potenciálu území a posílit ekonomický význam 
udržitelného cestovního ruchu (prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu),  
 zajistit efektivní čerpání prostředků ROP NUTS II Jihozápad a podpořit 
absorpční schopnost regionu (prioritní osa 4 – Technická pomoc). [28] 
Tab. č. 5: Indikátory prioritních os ROP NUTS II Jihozápad 
 Indikátor Hodnota 
Prioritní osa 1 Míra nehodovosti regionu (počet nehod) 610 121 
Prioritní osa 2 Plocha revitalizovaného území 650 100 ha 
Prioritní osa 3 Návštěvníci regionu (počet přenocování) 630 502 
Prioritní osa 4 Počet podpořených projektů 510 100 
Zdroj: Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013, str. 124 
Z důvodu zachování jasného směru a dosažení strategického charakteru strukturálních 
investic je ROP NUTS II Jihozápad koncentrován do čtyř prioritních os (viz tabulka 
č. 5). Tento postup vede k integraci projektů a lépe pomáhá naplňovat globální cíl 
rozvoje regionu se zajištěním maximálního efektu čerpaných dotací. 
Intervence specifických cílů je v programovém období 2007 – 2013 prováděna 
v souladu s komunitárními a národními zákony. Díky tomu dochází k správnému 
a efektivnímu využívání Evropského fondu pro regionální rozvoj. U relevantních oblastí 
je zabráněno dosahování nepřiměřeného zisku. [28] 
Analyzovaný projekt Obnova vnějšího pláště sokolovny spadá do třetí prioritní osy 
Rozvoj cestovního ruchu. Následující kapitola se věnuje jejímu stručnému rozboru.  
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2.1.1 Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu 
Hlavním cílem je zvýšení využití potenciálu území a posílení ekonomického významu 
cestovního ruchu a kultury jako nástroje stabilizace ekonomické základny v městské 
i venkovské oblasti. Mezi specifické cíle pak řadíme zvýšení počtu návštěvníků, 
prodloužení průměrné délky jejich pobytu a zvýšení podílu zahraničních turistů. [28] 
Tato osa má pro současné programové období stanovené tři hlavní oblasti podpory: 
1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
 výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, vodní cesty, 
přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení,  
 výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch, 
 výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch,  
 výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit, 
 výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku,  
 výstavba a modernizace zařízení určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty,  
 výstavba a modernizace infrastruktury spojená s lázeňským provozem,  
 úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních oblastech lázeňských měst.  
2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 
 stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek,  
 komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově 
chráněných územích a v areálech památkově chráněných objektů, 
 budování informačních systémů a značení památkově chráněných objektů,  
 restaurování movitých kulturních památek,  
 pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů.  
3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu 
 zavádění informačních technologií v oblasti propagace cestovního ruchu, 
 propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících produkty CR, 
 podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu. [28] 
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2.2 Řídící orgán 
Celkovou odpovědnost za realizaci sledovaného ROP nese Regionální rada (RR) 
regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Orgány Regionální rady podle zákona 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje tvoří Výbor Regionální rady (dále jen 
Výbor), předseda Regionální rady (dále jen předseda) a Úřad Regionální rady (ÚRR). 
V souladu se zásadou řádného finančního řízení je RR zodpovědná zejména za: 
 transparentní výběr projektů a jejich monitorování, 
 zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, 
 řízení činnosti monitorovacího výboru, 
 poskytování informací a zpráv, 
 zajištění publicity programu. [28] 
Sídlo Regionální rady je v Českých Budějovicích. 
2.2.1 Výbor Regionální rady 
Členové Výboru Regionální rady jsou voleni z členů zastupitelstva krajů, které tvoří 
ROP NUTS II Jihozápad, tedy Jihočeský a Plzeňský kraj. Výbor má šestnáct členů 
(po osmi z každého kraje) volených zastupitelstvem obou krajů. Výbor RR je 
usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Mezi hlavní 
činnosti Výboru patří: 
 schvalování realizační a řídící dokumentace,  
 schvalování opatření týkající se publicity a informovanosti,  
 zajištění kvalitativního hodnocení projektů,  
 schvalování výběru projektů, kterým RR poskytne dotaci,  
 schvalování rozpočtu a závěrečného účtu,  
 volba předsedy a místopředsedy RR,  
 jmenování a odvolávání ředitele Úřadu,  
 stanovování organizační struktury a počtu zaměstnanců RR,  
 schvalování dalších záležitostí, pokud tak stanoví jednací řád Výboru. [28] 
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2.2.2 Úřad Regionální rady 
Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady. ÚRR zabezpečuje 
veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad s výjimkou 
těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru a předsedovi Regionální 
rady. Úřad dále plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým 
zabezpečením činnosti RR. [28] 
V čele ÚRR stojí ředitel, který je jmenován a odvoláván Výborem na návrh předsedy. 
Ředitel je předsedovi podřízen. Jeho jmenování zakládá pracovní poměr k Radě ROP 
NUTS II Jihozápad. Pracovně právní vztahy ředitele a všech ostatních zaměstnanců se 
řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávních celků. [28] 
Cílem ÚRR je vytvořit jednoduchou, přehlednou a dostatečně pružnou implementační 
strukturu, která je v maximální míře vstřícná příjemcům finančních prostředků ze zdrojů 
Evropské unie. Z toho důvodu jsou pracoviště řídícího orgánu zřizována v jednotlivých 
krajích. [28]  
Organizační struktura Úřadu Regionální rady je ilustrována následujícím obrázkem. 
Obr. č. 3: Organizační struktura úřadu Regionální rady 
 
Zdroj: Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013, str. 110 
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Řídící, platební a kontrolní funkce Úřadu Regionální rady jsou striktně odděleny 
a zajištěny na úrovni samostatných odborů ÚRR. Řídící funkci zastává Odbor řízení. 
Platební funkcí jsou pověřeny Finanční odbory. Kontrolní funkci zabezpečují Územní 
odbory implementace programu. Úřad Regionální rady souhrnně zajišťuje zejména 
následující činnosti:  
 vytváření a aktualizování manuálů týkajících se implementace programu,  
 organizování výzev k předkládání projektů,  
 přijímání žádostí o podporu,  
 podávání informací o programu,  
 posuzování přijatelnosti, úplnosti a formální náležitosti předkládaných 
projektů,  
 zajišťování kvalitativního hodnocení projektů a příprav smluv o financování,  
 zajišťování monitorování plnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek,  
 zajišťování kontroly postupu prací na jednotlivých projektech,  
 zajišťování fungování monitorovacího systému,  
 zajišťování zpracování údajů o výdajích jako podkladů pro certifikaci,  
 příprava podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu ROP NUTS II Jihozápad,  
 finanční kontrola realizace projektů, 
 přezkoumávání předložené žádosti o proplacení uskutečněných výdajů 
příjemci podpory,  
 zajišťování publicity programu,  
 zajišťování souladu kroků administrace se všemi právními dokumenty 
Evropské unie i České republiky,  
 sestavování rozpočtu a závěrečného účtu RR,  
 příprava popisu řídících a kontrolních systémů. [28] 
 ROP NUTS II Jihozápad 
23 
2.3 Monitorování 
„Monitorování je základní nástroj pro dosažení efektivního nastavení a následné 
implementace programu a projektů. Monitorování zajišťuje sběr dat a předkládá 
souhrnné informace o aktuálním stavu procesu implementace.” [28, str. 111] 
2.3.1 Monitorovací výbor 
Monitorovací výbor (MV), který zřizuje Regionální rada, tvoří zástupci řídícího orgánu, 
krajů, měst a obcí, sociálních a hospodářských partnerů, Evropské komise 
a reprezentace občanských iniciativ na regionální úrovni. Při jmenování členů MV je 
vždy brán ohled na princip rovných příležitostí. Úkolem Výboru je zajistit kontrolu 
souladu realizace ROP NUTS II Jihozápad s příslušnými nařízeními ES a legislativou 
ČR. Také dohlíží na efektivní využívání finančních prostředků určených pro jeho 
uskutečnění. Monitorovací výbor provádí následující úkony: 
 posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací do šesti 
měsíců od schválení operačního programu, 
 schvaluje veškeré revize kritérií podle potřeb programování, 
 na základě dokumentů předložených řídícím orgánem pravidelně hodnotí 
pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu, 
 přezkoumává výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených 
pro každou prioritní osu,  
 může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkoumání 
operačního programu, které by mohlo přispět k dosažení cílů Fondů nebo 
zlepšit jeho řízení, včetně finančního, 
 posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o provádění podle článku, 
 je informován o výroční kontrolní zprávě nebo o části zprávy týkající se 
operačního programu a o veškerých souvisejících připomínkách, které Evropská 
Komise vznese po přezkoumání této zprávy nebo které se týkají dotčené části 
zprávy, 
 posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Evropské 
komise o příspěvku z fondů. [28] 
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2.3.2 Monitorovací systém 
Monitorování je dosahováno pomocí jednotného monitorovacího systému, kdy je 
stanoven rozsah závazných dat a přesně definovaných postupů pro jejich pořizování 
a předávání. Poskytování srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat pro podporu 
monitorování zajišťuje závazná metodika pro programové období 2007 – 2013, která 
určuje datový rozsah, jednotné postupy a lhůty pro monitorování operačních programů 
a projektů. Zároveň je tak zajištěn plně integrovaný jednotný monitorovací systém 
na všech úrovních implementace. Systém získává potřebná data pro monitorování, 
řízení a hodnocení programů a projektů včetně pravidelného sběru dat od příjemců 
dotace pro účely sledování pokroku realizace projektů prostřednictvím webového účtu 
žadatele. Monitorovací systém zabezpečuje následující činnosti:  
 čerpání prostředků ze strukturálních fondů a národního spolufinancování, 
 monitorování, hodnocení a kontrolní činnosti, 
 komunikaci s Evropskou komisí, 
 poskytování údajů do standardní monitorovací tabulky Evropské komise, 
 sledování údajů na úrovni příjemce, 
 napojení na relevantní systémy státní správy, 
 naplňování monitorovacích indikátorů. [28] 
Struktura monitorovacího systému je třístupňová. Příjemce finančních prostředků 
ze zdrojů Evropské unie pracuje s webovou aplikací BENEFIT75, kde vyplňuje data 
o sobě a projektu. Řídící orgán pro potřeby administrace, hodnocení a kontroly realizace 
projektů obsluhuje informační systém MONIT7+6. Centrální úroveň monitorování 
pak zabezpečuje software MSC20077, který sbírá data ze všech operačních programů 
v ČR a slouží k výměně údajů mezi Řídícím orgánem ROP NUTS II Jihozápad, 
Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem financí a Evropskou komisí o realizaci 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti. 
                                                 
5 
Veřejně přístupná elektronická žádost sloužící žadateli pro vyplňování údajů o plánovaném projektu. [28] 
 
6 
Informační systém administrace a řízení projektů, který zajišťuje výkonné činnosti přípravy a realizace vlastních 
projektů, tj. sběr a vyhodnocování žádostí, operativní evidenci projektů, věcné a finanční monitorování na úrovni 
rozvojového záměru, reporting či poskytování dat nadřízeným orgánům. [28] 
 
7
 Základní nástroj shromažďování a uchovávání informací o procesu poskytování dotací z EU. Seskupuje souhrnné 
informace o přípravě a stavu realizace programu i celkové finanční pomoci EU v České republice. [28] 
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2.4 Hodnocení 
Řídící orgán provádí během programového období hodnocení v souvislosti 
s monitorováním operačního programu. Výsledky evaluace se zasílají Monitorovacímu 
výboru ROP NUTS II Jihozápad a Evropské komisi. Hlavními cíli hodnocení je zvýšení 
kvality dotací poskytovaných z EU, zdokonalení strategie, zefektivnění implementace 
operačního programu, zkoumání specifických strukturálních problémů ČR a udržitelný 
rozvoj ve vztahu k předmětu operačního programu. [28] 
Hodnocení můžeme podle fáze implementace programu rozdělit na tři následující typy: 
1. Předběžné (ex-ante) – probíhá před zahájením realizace programu. Výsledky 
hodnocení jsou pak využity pro finalizaci ROP NUTS II Jihozápad. Jedná se tedy 
o mnohostranný proces, jehož výstupem jsou expertní názory a doporučení 
vypracované nezávisle na zpracovatelích programu. Hlavním cílem je ověřit 
vhodnost navrhovaných priorit regionálního operačního programu a jejich 
vzájemnou provázanost a přiměřenost. [28] 
2. V průběhu implementace programu 
 podle okamžité potřeby (ad-hoc) – uskutečňuje se v návaznosti na zjištění 
monitoringu či na základě závěrů ročního problémového vyhodnocení, 
 průběžné (on-going) – plánovaná hodnocení v průběhu implementace, 
 souhrnné strategické hodnocení (STRATeval) – slouží jako zásadní podklad 
pro strategické zprávy, které předkládají členské státy Evropské komisi. [28]  
3. Po ukončení implementačního období (ex-post) – zkoumá rozsah využití zdrojů, 
účinnost a efektivitu programování fondů a socioekonomický dopad. Ex-post 
evaluaci provádí Evropská komise ve spolupráci s členským státem a Řídícím 
orgánem. [28] 
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3 Charakteristika organizace a projektu 
3.1 Tělocvičná jednota Sokol 
Tělocvičná, tělovýchovná jednota (TJ) Sokol vznikla v České republice v roce 1862. 
Na ustavující valnou hromadu, která proběhla 16. února, se dostavilo 75 členů. U zrodu 
stáli tehdejší přední představitelé české politiky a kultury jako např. bratři Eduard 
a Julius Grégrové, Josef Mánes, Jan Neruda, J. E. Purkyně a Karolina Světlá. [35] 
Zpočátku se cvičilo v pronajatých tělocvičnách8, a to každý den kromě neděle. 
Zaměření bylo všestranné (nářaďová cvičení, zápas, skoky, veslování, plavání, střelba, 
šerm atd.). Kromě cvičení se také pořádaly výlety a společenské zábavy. Průvod sokolů 
v krojích a následná ukázka cvičení byla většinou pro místní obyvatelstvo významnou 
událostí. Po deseti letech od zahájení Sokola bylo evidováno přes 10 000 členů. [35] 
Již od svého začátku Sokol užíval různých citátů a hesel: 
 Tužme se! 
 Lví silou.  
 Za národ, drahou vlast.  
 V zdravém těle zdravý duch.  
 Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti.  
 Pravda vítězí!  
 Kupředu, kupředu, zpátky ni krok. [35] 
Složitým obdobím prošla spolková činnost v průběhu 2. světové války. Na jejím 
začátku byl Sokol zakázán a spolky byly úředně rozpuštěny. Po skončení války 
tělovýchovná jednota svou činnost znovu obnovila. První poválečný slet, který 
znamenal obrození Československé obce sokolské, byl zorganizován v roce 1946. Brzy 
poté byl Sokol sjednocen Komunistickou stranou Československa, která tehdy ovládala 
stát. Z řad sokolů bylo vyloučeno přes 11 000 členů. Tisíce cvičenců bylo nuceno 
emigrovat. V zahraničí se bývalí členové Československé obce sokolské zapojili 
do sokolských jednot po celém světě. [35] 
                                                 
8
 První sokolovna byla vybudována v Sokolské ulici čp. 1437 zásluhou Jindřicha Fügnera, který později budovu 
Sokolu odkázal. [35] 
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V současnosti patří Česká obec sokolská (ČOS) s téměř 190 000 cvičenci mezi čtyři 
nejpočetnější občanská sdružení v ČR. Sokolové se dobrovolně věnují sportům 
a pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především 
ve folklórních a loutkářských souborech. Se vstupem do nového století došlo 
k modernizaci programu ČOS. Sdružení začalo zabezpečovat nové sporty (např. 
akrobatický rokenrol s tituly mistrů světa). Mezi základní činnosti ČOS patří: 
 Sport pro všechny – rozvíjí pohybové schopnosti (rychlost, sílu, obratnost, 
vytrvalost), učí sokoly vítězit i prohrávat, nevzdávat se při neúspěchu a nebát se. 
 Výkonnostní sport – určen pro vrcholové sportovce, kteří reprezentují Českou 
republiku na velkých mezinárodních soutěžích i na Olympijských hrách. 
 Společensko-kulturní činnost – soustřeďuje desítky amatérských souborů 
folklorních, ochotnických, pěveckých, hudebních a loutkářských. 
 Vzdělávání – prohlubování dovedností cvičitelů a trenérů zabezpečuje Ústřední 
škola ČOS. Řadu školení pořádá i vzdělavatelský sbor a jednotlivé župy. 
 Zdravá rodina – cvičení pro rodiče s dětmi, kdy je dětem již od útlého věku 
vštěpován zdravý životní styl na základě speciálních cvičení. 
 Sokolení – adresováno široké veřejnosti za účelem zábavného sportovního 
vyžití celé rodiny. [15] 
Obr. č. 4: Znak Sokola 
 
Zdroj: <http://www.sokol-cos.cz/logo%20Sokol%2011-2007.jpg?page=loga-ke-stazeni-9AE8> 
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Tělocvičné jednoty Sokol jsou sdruženy do 42 sokolských žup. Územní župa, která se 
skládá z několika TJ, je vždy v oblasti jednoho kraje. V každém kraji zajišťuje 
koordinaci mezi župami, krajským úřadem a dalšími subjekty s krajskou působností 
krajský zmocněnec. Zmocněnec a jeho zástupce jsou voleni statutárními zástupci 
příslušných žup. Oba jmenovaní mají oprávnění jednat s orgány kraje a jinými subjekty 
na území kraje v rozsahu daném příslušným pověřením. [15] 
Rozmístění sokolské činnosti do jednotlivých žup v krajích České republiky je patrné 
z následujícího obrázku. Čísla značí župy. Celkové počty tělovýchovných jednot 
rozdělených podle krajů ČR a žup jsou k dispozici v příloze A. 
Obr. č. 5: Alokace sokolské činnosti na území ČR 
 
Zdroj: <http://www.sokol-cos.cz/sokol-v-krajich-3667/> 
V současné době plné globalizace nechce být ani Sokol od světa odtržen. ČOS 
spolupracuje s celou řadou organizací doma i v zahraničí, odkud čerpá nové podněty. 
Tyto impulsy pak zpracovává a podle potřeby a možností je zařazuje do svého 
uceleného programu a systému. Česká obec sokolská patří mezi členy Světového svazu 
sokolstva společně se sokolskými organizacemi v Evropě, Americe i Austrálii. ČOS je 
také součástí významné mezinárodní organizace International Sport and Culture 
Association (ISCA). V rámci ISCA dochází k mezinárodním stykům, jako jsou např. 
stáže mladých českých cvičitelů v zahraničí a jejich účast na mezinárodních odborných 
konferencích a festivalech. [15] 
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3.2 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 
3.2.1 Základní údaje 
Název:   Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 
Právní forma:  Organizační jednotka sdružení 
IČ:   004 803 55 
DIČ:   CZ00480355 
Datum vzniku: 21. květen 1991 
Předmět podnikání: sportovní činnosti 
Sídlo společnosti:  Štruncovy Sady 1, 301 12 Plzeň 
Počet zaměstnanců: 5 
Kontakt:  tel.: +420 377 223 142 
   fax: +420 377 223 142 
   e-mail: sokolplzen1cos@quick.cz [25] 
Obr. č. 6: Sídlo TJ Sokol Plzeň 1 
 
Zdroj: <http://mapy.cz/#x=13.386286&y=49.747169&z=15/> 
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3.2.2 Historie a současnost 
Ustavující valná hromada plzeňského Sokola se uskutečnila 25. října 1863 v tehdejší 
Měšťanské besedě. Slavnostní otevření sokolovny ve Štruncových sadech proběhlo 9. 
února 1896. O osm let později bylo nainstalováno elektrické osvětlení. Koncem 19. 
století došlo k historické události. TJ Sokol Plzeň 1 poprvé dosáhl hranice 1 000 členů. 
V roce 1899 bylo evidováno v řadách sokolů 1077 cvičenců a 156 cvičenek. Dalším 
významným mezníkem byl rok 1919, kdy sokolovnu navštívil tehdejší prezident T. G. 
Masaryk. Na počátku 2. světové války se tělovýchovná jednota rozpustila. Obnovena 
byla až po skončení války. Poté následovalo dlouholeté problematické období (1948 – 
1989). V 60. letech 20. století byl Sokol zlikvidován. K obrození došlo až v roce 1990. 
V minulosti měl TJ Sokol Plzeň 1 řadu různých oddílů (turistika, plavání, míčové hry, 
táboření, veslování, bruslení, šerm, tenis atd.). [30] 
Obr. č. 7: Zápasnický oddíl TJ Sokol Plzeň 1 
 
Zdroj: <http://www.sokolplzen1.estranky.cz/fotoalbum/zapas/oddil-v-sokolovne.-.html/> 
V současné době má TJ Sokol Plzeň 1 oddíl sportovní gymnastiky, oddíl zápasu (viz 
obrázek), oddíl vzpírání, oddíl sokolské všestrannosti, oddíl šachu, oddíl malé kopané, 
oddíl smíšených bojových umění, oddíl zdravotního tělocviku a oddíl break 
dance. V objektu plzeňského Sokola je dále možné si zahrát stolní tenis, billiard a šipky. 
Kromě velké a malé tělocvičny jsou cvičencům k dispozici venkovní hřiště s umělým 
povrchem a umělou trávou na malou kopanou, volejbal a tenis. [30] 
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3.3 Profil projektu 
Objekt plzeňského Sokola situovaného ve Štruncových sadech se řadí mezi nejkrásnější 
veřejné budovy v metropoli Plzeňského regionu. Sokolovna stála na počátku budování 
řady významných staveb pořízených v době velkého rozvoje města Plzně na přelomu 
19. a 20. století. Mezi tyto dominanty města, které dodnes vytvářejí jeho charakter, 
můžeme řadit Velkou synagogu, sál Peklo, muzeum, Měšťanskou besedu, Velké 
divadlo a dnešní Univerzitu v sadech Pětatřicátníků. Stav sokolovny před rekonstrukcí 
byl velmi špatný, neodpovídající potřebám tělovýchovné jednoty a významu objektu. 
Obr. č. 8: Původní vzhled sokolovny z roku 1896 
 
Zdroj: Interní materiály Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň 1 
Sokol byl v Plzni založen v roce 1863, pouhý rok po vzniku pražského Sokola. 
Po vydání nové ústavy habsburské monarchie, která umožňovala svobodné spolčování, 
to byl výraz rozvoje občanské aktivity a zvyšujícího se národního uvědomění. 
S myšlenkou založení Sokola v městě Plzni přišel pan František Uman na přímou výzvu 
jednoho ze zakladatelů Sokola v ČR vůbec pana Miroslava Tyrše. Prvním náčelníkem 
byl zvolen Hynek Palla, známý hudební skladatel a předtím cvičitel pražského Sokola. 
Základní kámen byl položen v roce 1892. Projekt vypracoval profesor české státní 
průmyslové školy v Praze architekt Josef Podhajský. Provedení stavby pak bylo zadáno 
plzeňskému staviteli a členu Sokola panu Eduardu Krohovi. Stavba byla podporována 
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městem Plzní, zejména purkmistrem JUDr. Václavem Petákem. Slavnostní otevření se 
konalo o čtyři roky později, tedy v roce 1896. Sokolovna byla vybudována jako 
tělovýchovné, ale také kulturní zařízení. Své sídlo zde měl hudební a pěvecký sbor, 
loutkové divadlo, knihovna a později i biograf. Budova se stala jedním z významných 
společenských center města Plzně. [21] 
Složitým obdobím prošla sokolovna za 1. světové války, kdy byl v jejích prostorách 
zřízen lazaret se 180 lůžky. Po skončení války a odchodu vojáků byla budova značně 
zdevastovaná. Po válce nastal velký příliv nových sportovců do řad sokolů. Muselo se 
cvičit i po plzeňských školách. V roce 1921 byl proto podle návrhu plzeňského 
architekta Hanuše Zápala postaven pro mládež druhý pavilon. Tato moderně pojatá 
budova se ale bohužel do dnešní doby nedochovala. V roce 1993 vyhořela. 
Za 2. světové války byl Sokol zrušen a objekt opět obsazen vojáky. Tentokrát byl 
ale účel využití stavby německými nacisty mnohem žalostnější. Sokolovna se stala 
místem, kde bylo drženo židovské obyvatelstvo před transportem do koncentračních 
táborů. Po skončení války se zde do podzimu roku 1945 ubytovali američtí vojáci, kteří 
pak objekt předali zpátky do rukou Sokola. Před návratem sportovců musela být velmi 
poničená budova opět opravena. [21] 
Ani po skončení válek ale pro sokolskou činnost nenastal klid. V roce 1950 byl 
majetek Sokola převeden na Tělovýchovnou jednotu DSO Spartak, později 
přejmenovanou na TJ Škoda Plzeň. Objekt byl užíván převážně pro cvičení základní 
tělovýchovy. Během čtyřiceti let provozu, bez jakékoliv zásadní údržby, sokolovna 
výrazně sešla a neodbornými úpravami provázenými značným nedostatkem finančních 
prostředků postupně upadala. 
Sokol byl v Plzni obnoven dne 4. 4. 1990 a navázal na tradici a činnost Sokola 
před rokem 1948.  
Zatěžkávací zkouška budovy nastala v srpnu 2002, kdy Českou republiku zasáhly 
nejničivější povodně za posledních sto let. Celý areál byl zatopen. Voda nadělala 
velkou pohromu. Sokolovna byla zatopena do výše něco přes jeden metr. Rozsah škod 
byl kalkulován v milionech korun. Nový cvičební rok se podařilo zahájit již v září 
stejného roku. Škody po živelné pohromě se však odstraňovaly mnohem déle. [21] 
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3.3.1 Popis budovy 
Sokolovna byla postavena na skladebném schématu divadelní budovy. Dominantním 
slohem je novorenesance. Některé detaily, zejména celkovou osovou koncepci, můžeme 
přiřadit do stylu novobarokního. Budova má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní 
a při zadní fasádě pak ještě třetí nadzemní. Střed objektu tvoří velký sál s jevištěm, 
na které navazuje malé zázemí. Tento sál je rozšířen o boční přísálí, nad kterým 
jsou balkony rovněž s přísálím. Pouze čelní balkon je úzký s boxy se stoly. V čele sálu 
dominuje jeviště a nad ním původně hudební empora. Vstup do budovy je předsazený 
portikem s monumentálním schodištěm a nájezdními rampami, ze kterého lze vejít 
do vstupní haly. Odtud jsou přístupné šatny a technické zázemí v suterénu i zvýšená 
hlavní hala. Z haly se dostaneme do dalších dvou místností – bývalý sál pro šerm (dnes 
schůzovní místnost) a šatna (dnes kancelář Sokola). V přední části jsou situované 
společenské prostory. 
Obr. č. 9: Interiér sokolovny ve Štruncových sadech 
 
Zdroj: <http://g.denik.cz/46/7b/sokolovna-struncovy-sady-120724-02_denik-1024.jpg/> 
V patře je v návaznosti na schodiště ústřední hala se vstupem na balkony velkého sálu 
a vstupem do sálu v poloze divadelního foyeru. Ten dnes spolu s prostorem na východní 
straně budovy slouží jako posilovna. Na opačné straně sálu jsou klubovní místnosti. 
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3.3.2 Zdůvodnění potřeby 
Svislé nosné konstrukce se před rekonstrukcí nacházely v dobrém stavu, což svědčí 
především o vysoké znalecké práci a kvalitních materiálech použitých v době výstavby. 
Zvýšená vlhkost, která je ale v podzemních prostorách zcela běžná, ovlivnila stav 
nosných konstrukcí pouze v suterénu. 
Podlahy byly převážně ve špatném stavu (zejména parkety). Všechny stavebně řemeslné 
prvky (okna, dveře, zábradlí, boxy na balkoně aj.) se před renovací nacházely na pokraji 
své životnosti. Dodatečnými neodbornými opravami způsobenými nedostatkem financí 
se výrazně přispělo k jejich celkovému výtvarnému znehodnocení. Totéž bohužel platilo 
i pro štukovou výzdobu. 
V minulosti proběhla nad velkým sálem téměř kompletní rekonstrukce krovů a střešní 
krytiny. V půdním prostoru se tak během realizace projektu muselo obnovit pouze 
propojení ventilačních průduchů nad střechu. Původní byly svévolně a nekoncepčně 
odstraněny. Do oprav se také zahrnula postupná výměna elektroinstalace současně 
s osvětlovacími tělesy. Dále bylo nezbytně nutné zrenovovat a doplnit množství 
hygienického vybavení. Došlo k výměně rozvodů a otopných těles. Pro odvětrání sálu 
a šaten se zázemím se nainstalovala výkonná vzduchotechnika. 
Dispoziční změny se s ohledem na zvýšení úrovně šaten, hygienických vybavení, 
zázemí skladů se sportovním náčiním a instalací výtahů provedly zejména v suterénu 
budovy. Pro rehabilitaci sokolovny a zlepšení jejího vzhledu bylo panem Ing. arch. 
Janem Soukupem doporučeno odbourání severní přístavby tribuny. V případě, že by se 
ale prokázala její užitečnost, měla by být v budoucnu architektonicky přeřešena. 
Hlavním záměrem projektu byla úplná rehabilitace fasády. Omítky, plastiky, štuky 
a nástropní malby se nacházely v dezolátním stavu a to nejen stářím, ale hlavně 
působením neprodyšných nátěrů. Vzhledem k vysoké umělecko-řemeslné úrovni 
sokolovny se k obnově vnějšího pláště muselo přistupovat s plnou odbornou péčí 
a restaurátorským přístupem. Jiný postup by byl devastující. 
Díky dotaci z EU se mohla doplnit i zničená sochařská výzdoba. Plzeňský Sokol také 
dosáhl na opravu vstupního portiku s nájezdovými rampami a schodištěm. 
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3.3.3 Předmět 
Předmětem projektu Obnova vnějšího pláště sokolovny byla záchrana památkového 
objektu, který slouží především pro kulturní a sportovní účely. Renovace objektu 
představovala příležitost k záchraně významné regionální památky a tradiční činnosti 
sportovní a kulturní organizace TJ Sokol Plzeň 1. 
Sokolovna ve Štruncových sadech byla před opravou financovanou z fondů Evropské 
unie ve velmi neutěšeném stavu. Střecha z pozinkovaného plechu byla značně 
poškozená a na mnoha místech do ní zatékalo. Omítky se nacházely v zcela dezolátním 
stavu. Zpětně se doplnila zničená sochařská výzdoba, jejímž původním autorem byl pan 
Strachovský. Opravil se také vstupní portik, který byl před rekonstrukcí nepoužívaný. 
Podstata obnovy vnějšího pláště budovy spočívala v obnově krovu, střechy, fasády, 
oken, dveří a doplnění restaurátorských prvků. 
Současná podoba sokolovny je, jak sami můžeme posoudit, po náročné rekonstrukci 
autentická jako při jejím prvním slavnostním otevření. Náročná restaurace objektu 
ve Štruncových sadech byla po více jak sto letech jeho užívání technickou, funkční 
i architektonickou rehabilitací. 
 Název projektu: Obnova vnějšího pláště sokolovny 
 Název projektu (anglicky): Outside face restauration of Sokol house 
 Datum zahájení projektu: 15. 2. 2008 
 Datum ukončení projektu: 28. 9. 2012 
 Délka trvání projektu: 55,5 měsíce 
 Celkové výdaje projektu: 29 229 160 Kč 
 Zakládá projekt veřejnou podporu: ne 
 Režim veřejné podpory: nezakládá veřejnou podporu [21] 
Projekt je v přímé vazbě na realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Plzně 
a na projekt Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady. Oba projekty jsou 
ve vzájemné synergii. Sokolovna leží v zóně města, která v současnosti prodělává 
přeměnu z hluchého místa na lokalitu aktivního sportovního i pasivního odpočinku. 
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3.3.4 Žadatel, jeho zkušenosti a personální zajištění 
 Název žadatele: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 
 IČ: 00480355 
 Právní forma: Organizační jednotka sdružení 
 Typ žadatele: nezisková organizace 
 Plátce DPH: ne 
 Oficiální adresa žadatele: Štruncovy sady 493/3, 301 00 Plzeň [21] 
Tab. č. 6: Statutární zástupci TJ Sokol Plzeň 1 
 starosta TJ 1. místostarosta TJ 
Jméno Karel Kutlan Čapík Miroslav 
Titul před Ing. Ing. 
Titul za CSc.  
Telefon +420 732 274 524 +420 776 270 379 
Email kakut@atlas.cz sokolplzen1@quick.cz 
Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů TJ Sokol Plzeň 1, 2013 
Tab. č. 7: Kontaktní osoba projektu 
 hlavní kontaktní osoba 
1. místostarosta TJ Jméno Miroslav Heidler 
Titul před Ing. 
Titul za  
Telefon +420 725 563 568 
Email heidler@plzen.eu 
Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů TJ Sokol Plzeň 1, 2013 
TJ Sokol Plzeň 1 měl před podáním žádosti o grant na sledovaný projekt následující 
zkušenosti se získáním dotace ze zdrojů EU: 
 Pořadí reference: 001 
 Název projektu: Výměna topného systému sokolovny 
 Celkové výdaje projektu: 2 888 833 Kč 
 Období realizace projektu (měsíc/rok): 5/1995 – 3/1996  
 Zdroje financování: Státní fond životního prostředí 
 Název grantu/programu: Program ozdravění ovzduší [21] 
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Pro přípravu, realizaci a udržitelnost sledovaného projektu byl zřízen sedmičlenný 
projektový tým, který tvořila manažerka Terčová Jana (1), projektant Ing. Švehla 
Antonín (2), manažer Ing. Heidler Miroslav (3), koordinátor/technik Cígler David (4), 
účetní Hahnová Vilma (5), právník Bc. Vaněček Jan (6) a manažer Ing. Čapík Miroslav 
(7). Jejich zapojení do jednotlivých částí projektu je zřejmé z následující tabulky. 
Tab. č. 8: Zapojení projektového týmu do jednotlivých etap 
 Příprava Realizace Udržitelnost 
1 
žádost, rozpočet, 
zpracování FEHP, 
kompletace projektu, 
konzultace s úřady 
odborná konzultace, 
podpora při přípravě 
monitorovacích zpráv 
příprava plánu 
udržitelnosti projektu 
2 
dokumentace pro zadání 
stavby, položkový 
rozpočet, technická 
specifikace etap, zajištění 
stavebního povolení 
kompletní technický 
servis, uzavírání smluv, 
inženýrská činnost, 
autorský dozor 
prezentace záchrany 
objektu, zajištění 
kolaudace, spolupráce při 
vyúčtování dotace 
3 
návrh implementace, 
sledování cílů a plánů, 
zajištění změnových 
řízení, řízení rizik, 
konzultace při přípravě 
zadávacích podmínek při 
výběrových řízení, 
monitorovací zprávy a 
žádosti o platbu 
monitoring, příprava 
plánu udržitelnosti 
monitoring, příprava 
plánu udržitelnosti 
projektu 
4 
projektová dokumentace, 
položkový rozpočet, 
zajištění stavebního 
povolení  
kompletní technický 
servis, uzavírání smluv, 
inženýrská činnost, 
autorský dozor 
odpovědnost za bezvadné 
převzetí veškerých prací, 
zajištění kolaudace, 
spolupráce při vyúčtování 
dotace  
5 
stanoviska k návrhu 
účetní evidence 
vedení účetnictví, 
příprava finančních 
podkladů 
archivace veškerých 
ekonomických podkladů 
6 
právní zabezpečení 
návrhu, příprava smlouvy 
o zpracování žádosti, 
právní korektnost 
dodavatelských 
podmínek 
právní zabezpečení 
realizace, využívání 
smluvních nástrojů, 
příprava dodatků 
závěrečný audit projektu 
7 
projektový záměr, 
povinné přílohy, 
podklady pro zpracování 
FEHP, podklady pro 
uzavření smluv 
systém povinné 
archivace, požadavky 
plynoucí z publicity 
projektu 
pravidelné zprávy o 
udržitelnosti, podklady 
pro veškeré kontroly 
Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů TJ Sokol Plzeň 1, 2013 
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3.3.5 Cíl, etapy a harmonogram 
Hlavním cílem projektu Obnova vnějšího pláště sokolovny bylo udržení a zvýšení 
významu objektu jako místa dějiště sportovních a kulturních událostí místního 
až republikového významu. Mezi dílčí cíle pak patřila rekonstrukce památkově 
chráněného objektu, doplnění nabídky cestovního ruchu, udržení kontinuity sportovní 
a kulturní činnosti, snížení provozních nákladů (PN) stavby, zefektivnění hospodaření 
organizace, zlepšení celkového vzhledu areálu Štruncových sadů a zvýšení povědomí 
široké veřejnosti o tradiční činnosti Sokola. 
Z předešlého textu vyplývá, že sledovaný projekt byl velmi rozsáhlý a časově 
a kapitálově náročný. Rekonstrukce proto byla pochopitelně rozdělena do několika 
následujících dílčích etap:  
1. Příprava projektu a obnova krovu a střechy části A (001) – příprava 
projektové dokumentace, získání stavebního povolení, příprava a realizace 
výběrového řízení na dodavatele stavby, příprava finančního a ekonomického 
hodnocení projektu, provedení první stavební etapy projektu a předložení 
etapové monitorovací zprávy. 
2. Obnova fasády a oken části A (002) – obnova fasády a oken části A, 
předložení etapové monitorovací zprávy. 
3. Obnova oken části B (003) – obnova oken části B, předložení etapové 
monitorovací zprávy. 
4. Obnova krovu a střechy části B (004) – obnova střechy části B, předložení 
etapové monitorovací zprávy. 
5. Restaurátorské prvky části B (005) – obnovení sochařské výzdoby podle 
původního vzhledu, restaurátorské práce a předložení etapové monitorovací 
zprávy. 
6. Obnova fasády části B, okolní úpravy (006) – obnova fasády a úprava okolí 
bezprostředně přiléhajícího k budově, předložení závěrečné monitorovací 
zprávy. [21] 
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Harmonogram projektu byl rozčleněn na předinvestiční, investiční a provozní fázi, 
přičemž každý úsek je důležitý z hlediska úspěšnosti rozvojového záměru. První etapa 
zahrnuje identifikaci příležitostí, předběžný výběr a rovněž přípravu projektu obsahující 
analýzu jeho variant. Investiční fáze pak obsahuje projekční a realizační období, tj. 
etapu vlastní výstavby. Poté následuje předání projektu do zkušebního nebo rovnou 
do trvalého provozu. [26] 
Konkrétní činnosti v jednotlivých úsecích sledovaného projektu jsou následující: 
 Předinvestiční fáze – tato fáze proběhla od září 2008 do května 2010. 
Zahrnovala stanovení rozsahu projektu, jeho schválení jako součást 
Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň (Evropské hlavní město kultury 2015), 
kompletní přípravu projektové dokumentace potřebné pro vydání stavebního 
povolení, získání stavebního povolení, podání návrhu na prohlášení 
za památkově chráněný objekt, zpracování projektových podkladů, vypracování 
rozpočtu, rozdělení projektu do etap, provedení ekonomického zhodnocení 
realizace, stanovení počtu a podmínek výběrových řízení na dodavatele, 
realizace výběrového řízení, administrace a hodnocení projektu. [21] 
 Investiční fáze – projekt byl rozdělen do šesti ucelených etap (viz text 
na předcházející stránce). Došlo k rekonstrukci krovu a střechy části A (květen – 
srpen 2010), obnově fasády v části A (září – prosinec 2010), opravě oken v části 
B (leden – duben 2011), rekonstrukci krovu a střechy části B (květen – září 
2011), restaurování prvků v části B (říjen 2011 – únor 2012), obnově fasády 
v části B a k okolním úpravám (březen – srpen 2012). V realizační fázi byly také 
zahrnuty průběžné monitorovací zprávy, závěrečné hodnocení realizace projektu 
a publicita projektu. Uskutečnění aktivit této fáze zajišťoval realizační tým spolu 
s dodavatelem. [21] 
 Provozní fáze – není součástí rozvojového záměru, spadá do udržitenosti. 
Rozvojový záměr končí předáním objektu do užívání po případném zkušebním 
provozu. Proto není tato fáze finančně podporována. V provozní části projektu 
budou prohlubovány definované cíle, které jsou popsány na začátku kapitoly. 
Dále dojde k obnovení úplného chodu zrenovovaného objektu. Provozní 
udržitelnost bude zajištěna vedením TJ Sokol Plzeň 1 realizací sportovních, 
kulturních a volnočasových aktivit. [21] 
 Charakteristika organizace a projektu 
40 
3.3.6 Financování 
Celkové výdaje projektu kofinancovaného ze zdrojů Evropské unie dělíme na celkové 
způsobilé a celkové nezpůsobilé výdaje. První složku tvoří takové náklady projektů, 
jež jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a České republiky, a které zcela 
odpovídají zaměření operačních programů. Hlavní prostředky krytí způsobilých výdajů 
v rámci stanoveného programového období tvoří veřejné spolufinancování, na kterém se 
podílí zdroje Evropské unie (Strukturální fond a Fond soudržnosti) a národní veřejné 
zdroje (státní rozpočet, státní fondy, krajské rozpočty, obecní rozpočty atd.). Konkrétní 
výši podpory z financí EU stanovuje Řídící orgán, v případě rozsáhlých projektů 
pak Evropská komise. Celková povolená míra dotace z veřejných zdrojů je stanovena 
až do výše 100% způsobilých výdajů projektu. [18] 
Rozdíl mezi celkovými výdaji projektu a celkovými způsobilými výdaji představují 
celkové nezpůsobilé výdaje. Tyto náklady přímo nesouvisí se zaměřením daného 
operačního programu. Mezi nezpůsobilé výdaje patří např. náklady na právní spory, 
úroky a daně. Subjekty žádající o podporu z fondů Evropské unie musí tyto výdaje 
pokrýt z vlastních zdrojů. [18] 
Tab. č. 9: Přehled financování projektu [Kč] 
Prostředky částka 
Celkové zdroje na krytí způsobilých výdajů 29 226 160 
Celkové zdroje na krytí nezpůsobilých výdajů 3 502 064 
Celkové zdroje projektu 32 728 224 
Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů TJ Sokol Plzeň 1, 2013 
Celkové výdaje projektu Obnova vnějšího pláště Sokolovny činily 32 728 224 Kč. 
Způsobilé výdaje, které byly z většiny (87%) hrazeny z prostředků Evropské unie 
a z nepatrné části (13%) pak z jiných veřejných fondů, dosahovaly výše 29 226 160 Kč. 
Jak již bylo popsáno výše, rozdíl mezi celkovými výdaji rozvojového záměru 
a celkovými způsobilými výdaji představují celkové nezpůsobilé výdaje. V případě 
sledovaného projektu šlo o hodnotu 3 502 064 Kč. [21] 
Vše je přehledně shrnuto v tabulce č. 9. 
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Rozdělení celkových finančních prostředků mezi způsobilé a nezpůsobilé výdaje 
přidělené na jednotlivé etapy projektu je nastíněno v následující tabulce.  
Tab. č. 10: Celkové, způsobilé a nezpůsobilé výdaje na etapy projektu [Kč] 
Etapa Celkové výdaje Způsobilé Nezpůsobilé Termín 
1 4 279 062 3 384 837 894 225 2/2008 – 8/2010 
2 3 756 789 3 412 417 344 372 9/2012 – 12/2010 
3 3 892 160 3 535 379 356 781 1/2011 – 4/2011 
4 5 066 702 4 602 254 464 448 5/2011 – 9/2011 
5 7 045 586 6 399 741 645 845 10/2011 – 2/2012 
6 8 687 925 7 891 532 796 393 3/2012 – 9/2012 
Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů TJ Sokol Plzeň 1, 2013 
Členění nákladů přehledněji ilustruje graf č. 2. Z grafu je patrné, že nejvíce prostředků 
bylo alokováno na poslední etapu a poté na etapu pátou. Naopak nejméně finančních 
zdrojů se přiděleno na druhou etapu. 
Graf č. 2: Celkové, způsobilé a nezpůsobilé výdaje na jednotlivé etapy projektu [Kč] 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů TJ Sokol Plzeň 1, 2013 
Celkový rozpočet sledovaného projektu je k dispozici v příloze C. 
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3.3.7 Publicita 
V předinvestiční fázi projektu byla publicita zajištěna pomocí regionálního tisku, místní 
televize a internetových stránek města Plzně, ČOS a TJ Sokol Plzeň 1. Obyvatelé 
západočeské metropole byli informováni o projektu a jeho průhledném financování.  
Během druhé fáze se v tisku a na internetu zveřejňoval průběh realizace. V závěru 
realizace se u obnoveného hlavního vchodu do objektu plzeňského Sokola umístila 
pamětní deska, kde je zaznamenáno období rekonstrukce, zmíněna podpora z EU, 
zobrazeno logo Evropské unie a ROP NUTS II Jihozápad. 
Obr. č. 10: Slavnostní ukončení rekonstrukce sokolovny 
 
Zdroj: <http://www.sokolplzen1.estranky.cz/fotoalbum/obecne/oslava-k-ukonceni-obnovy-plaste-
sokolovny.-.html/> 
Slavnostní ukončení rekonstrukce proběhlo pod záštitou starosty TJ Sokol Plzeň 1, 
starostky ČOS, primátora města a zástupce Regionální rady. Účastníkům se rozdávaly 
informační brožury s logem EU a ROP NUTS II Jihozápad, které poskytovaly 
informace o historii objektu, průběhu renovace a činnosti plzeňského Sokola. 
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3.3.8 Udržitelnost 
Udržitelnost je jednou z hlavních podmínek poskytovatele grantu. Tímto pojmem 
označujeme dobu, po kterou musí žadatel dotace z fondů EU zajistit využití výsledků 
rozvojového záměru. Příjemce podpory se k zabezpečení udržitelnosti zavazuje 
ve smlouvě o financování. Výstupy musí být udrženy ve stanovené podobě většinou 
po dobu pěti let počínaje dnem ukončení fyzické realizace projektu. Každý operační 
program dobu udržitelnosti blíže specifikuje. Udržitelnost je předmětem kontroly 
ze strany příslušných institucí (viz kapitola 2.3). Při nedodržení naplňování hodnot cílů 
může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části. Náklady 
na udržitelnost nejsou součástí rozpočtu projektu, musí s nimi být ale kalkulováno. [18] 
Hlavním cílem sledovaného projektu bylo udržení a zvýšení významu objektu jako 
dějiště sportovních a kulturních událostí místního až republikového významu. 
Kompletní obnova vnějšího pláště plzeňského Sokola napomohla k udržení kontinuity 
sportovní a kulturní činnosti, snížení provozních nákladů stavby aj. 
Po konzultaci se stavebními odborníky panem Ing. arch. Janem Soukupem a panem 
Václavem Fleisigem nebude v horizontu budoucích pěti let nutný jakýkoliv nákladný 
stavební zásah (v případě zanedbatelné pravděpodobnosti nepředvídatelných 
mimořádných událostí jako jsou povodně, požár atd.). Běžné provozní opravy pak 
budou pokryty členskými příspěvky, nájmy z nebytových prostor (posilovna, velký sál 
a zasedací místnost), dotacemi města Plzně, ČOS a granty soukromých sponzorů. 
Organizace TJ Sokol Plzeň 1 je tedy schopná po dobu smluvně stanovených pěti let 
splnit podmínky udržitelnosti. Objekt bude moci být využíván k předpokládaným 
účelům, tj. sportovní, kulturní a společenské aktivity. 
Provozní udržitelnost bude zajištěna funkcionáři TJ Sokol Plzeň 1 realizací sportovních, 
kulturních a volnočasových aktivit. 
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4 Analýza přínosů a nákladů 
Cost – Benefit Analysis (CBA) neboli analýza přínosů a nákladů patří mezi hlavní 
metodiky hodnocení rozvojových projektů neziskové sféry. CBA rozšiřuje běžnou 
finanční analýzu o veškeré společenské pozitivní i negativní dopady projektu. Snaží se 
shrnout sociální přínosy, dopady na životní prostředí, ohodnocení zlepšení životní 
úrovně občanů atd. Tato analýza tedy posuzuje přispění rozvojového záměru 
k celospolečenskému blahobytu země či regionu. CBA se provádí na základě hodnocení 
vlivu projektu na jednotlivé dotčené subjekty v rámci ekonomického prostředí. [35] 
Postup při analýze přínosů a nákladů je nastíněn pomocí obrázku č. 11. Jednotlivé kroky 
CBA jsou stručně popsány na následující stránce. 
Obr. č. 11: Struktura analýzy přínosů a nákladů 
 
Zdroj: Halámek, Petr. Zpracování analýzy nákladů a výnosů, str. 39 
Prioritou sledovaného projektu Obnova vnějšího pláště sokolovny není dosažení 
co nejvyššího finančního zisku, ale maximalizace užitku investora a jiných zájmových 
subjektů. Efekty plynoucí z analyzovaného rozvojového záměru jsou v převážné většině 
nefinanční a nehmotné. Projekt můžeme označit jako veřejně prospěšný. 
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Dílčí fáze CBA nabývají v praxi různého významu v závislosti na charakteru 
posuzovaného projektu. Základní princip je následující: 
 Určení ekonomického prostředí – představuje území, ve kterém jsou dopady 
rozvojového záměru analyzovány. Vymezení oblasti musí být v souladu 
s účelem hodnocení (místní, regionální, národní a nadnárodní úroveň). Evaluace 
projektu vždy koresponduje se socioekonomickými podmínkami analyzované 
oblasti.  Do hodnocení vstupují jen ty náklady a přínosy, které v daném území 
vznikají. Důležité je také identifikovat vnější vazby a vztahy rozvojového 
záměru k sousedním regionům. [3] 
 Analýza dotčených subjektů – seskupuje všechny subjekty (tzv. beneficienty), 
kteří jsou pozitivním i negativním způsoben realizací projektu ovlivněni. 
Za primární zainteresované skupiny označujeme osoby, kterým z rozvojového 
záměru plyne přímý užitek. Sekundární cílové skupiny pak tvoří jedinci 
s nepřímým dopadem. Analýza slouží zejména k vytvoření přehledu 
o beneficiantech a o možnostech jejich ovlivnění. Výstupem rozboru je tabulka, 
která obsahuje vymezení jednotlivých dotčených subjektů, definici zájmu 
beneficientů, zhodnocení pravděpodobného dopadu projektu na zájmy 
analyzovaných skupin a identifikaci priorit ve vztahu projektu k jednotlivým 
beneficientům. Analýza beneficientů se provádí pouze v rámci předem 
vymezeného zájmového území. [3] 
 Identifikace přínosů a nákladů – uskutečňuje se ve vztahu k dřívějším 
závěrům, tj. stanovení zájmového prostředí a dotčených subjektů. V návaznosti 
na určení beneficientů se na tyto subjekty provádí specifikace dopadů 
způsobených realizací projektu. Výstupem je vymezení veškerých relevantních 
ekonomických přínosů a nákladů rozvojového záměru, které vznikají v daném 
ekonomickém území a ovlivňují všechny dotčené skupiny. Závěr z identifikace 
přínosů a nákladů je nezbytným předpokladem pro další fáze CBA, tedy 
pro stanovení tržních cen a ocenění nehmotných položek. [3] 
 Kvantifikace přínosů a nákladů – v případě příjmů a výdajů (realizované 
tržby, hrazené náklady apod.) se pozitivní i negativní dopady určují pomocí 
tržních cen. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v neziskové sféře, je 
významná část přínosů a nákladů vyjádřena v jiných než peněžních jednotkách. 
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Pokud existuje trh, jenž by stanovoval cenu takového efektu, můžeme využít 
přímého ocenění na základě tržní ceny. U většiny efektů plynoucích z veřejných 
projektů, které nabývají podoby veřejného statku (čistší ovzduší, nižší úrazovost 
atd.) a nemají svoji tržní cenu, tuto metodu ale použít nelze. Subjekty 
spotřebovávající tyto statky nejsou obvykle schopny sdělit skutečnou částku, 
kterou by byly ochotny za daný produkt zaplatit, kdyby existoval trh takového 
statku. Ke kvantifikaci těchto přínosů a nákladů můžeme použít metodu stínové 
ceny a metodu náhražkových trhů. [29] 
 Hodnocení ekonomické návratnosti – provádíme pomocí základních 
ekonomických ukazatelů, které jsou doporučené Evropskou komisí. Jejich 
kalkulace je možná v případě ex-ante i ex-post hodnocení. 
Čistá současná hodnota (ČSH) vychází z cash flow (CF), které stanovíme jako 
rozdíl ekonomických přínosů a nákladů projektu v jednotlivých sledovaných 
letech. Protože jsou tyto finanční toky generovány v různou dobu, musejí být 
přepočítány na současnou hodnotu. CBA používá pro diskontování tzv. 
společenskou diskontní sazbu, která odráží společenský pohled na to, jak by 
budoucí přínosy a náklady měly být ohodnoceny v porovnání s těmi stávajícími. 
Tato diskontní sazba představuje standardní měřítko pro projekty kofinancované 
z EU. Její výše je stanovena na 5%. Tato reálná sazba ale musí být přepočítána 
na nominální. [3] Pro převod použijeme následující vzorec: 
 IIrr rn  )1(  (1) 
kde: rn ...................... nominální diskontní sazba 
 rr ....................... reálná diskontní sazba 
 I ........................ inflační koeficient [29, str. 23] 
Dalším krokem je výpočet diskontního faktoru (DF) podle vzorce: 
  inr
DF


1
1
 (2) 
kde: rn ...................... nominální diskontní sazba 
 i ........................ označení pro konkrétní období [29, str. 24] 
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Poté stanovíme čistou současnou hodnotu jako: 
 
 

n
i
i
i
r
CF
ČSH
1 )1(
 (3) 
kde: CF .................... současná hodnota všech hotovostních toků 
 r ........................ diskontní sazba 
 i ........................ označení pro konkrétní období 
 n ....................... poslední hodnocené období [29, str. 24] 
Aby byl projekt přijatelný, musí být ČSH větší nebo rovna nule. Při hodnocení 
veřejně prospěšných projektů čistá současná hodnota vychází většinou záporně. 
Negativní stanovisko investičního rozhodnutí je pak zvráceno velkou řadou jen 
velmi obtížně, takřka nemožně kvantifikovatelných přínosů, které nemohou být 
započítány do cash flow, ale mají velký pozitivní dopad na stanovené zájmové 
území a beneficienty. 
Dalším dynamickým ukazatelem je benefit/cost ratio (B/C ratio), který je opět 
kalkulovaný z diskontovaných peněžních toků. Zachycuje podíl diskontovaných 
příjmů (dP) a diskontovaných nákladů (dN) rozvojového záměru. Optimální 
hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí jedna až nekonečno. Výpočet je 
zřejmý z následujícího vzorce [3, str. 19]: 
 

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0
0_/
 (4) 
Vnitřní výnosové procento (IRR) definujeme jako takovou diskontní sazbu, 
při které se příjmy rovnají výdajům, tedy ČSH je nulová. Projekt můžeme označit 
za přijatelný, pokud je IRR vyšší než společenská diskontní sazba. Výpočet 
provedeme pomocí vzorce [29, str. 27]: 
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0  (5) 
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4.1 Určení ekonomického prostředí 
Zájmová oblast projektu Obnova vnějšího pláště sokolovny je stanovena v souladu 
s metodikou pro zpracování analýzy přínosů a nákladů pro investiční záměry 
předkládané jako žádosti o podporu z fondů Evropské unie. Dále je zohledněn charakter 
rozvojového záměru. Dopady realizace sledovaného projektu nepřesahují hranice státu, 
a ani hranice ROP NUTS II Jihozápad, tedy hranice Jihočeského a Západočeského 
kraje. Vzhledem k ideální poloze sokolovny (zelený bod na obrázku) přímo v centru 
města projekt významně ovlivňuje celou Plzeň. Díky velmi dobré dopravní dostupnosti 
z okolních obcí do západočeské metropole má studovaný rozvojový záměr vliv také 
na blízké okolí města. Na základě těchto předpokladů je ekonomické území stanoveno 
pomocí následujícího obrázku. Zájmovou oblast ohraničuje vnější červená křivka. 
Obr. č. 12: Ekonomické prostředí sledovaného projektu 
 
Zdroj: < http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/mestsky_obvod/mapa_plzen1.gif/> 
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4.2 Analýza dotčených subjektů 
Stanovení zájmových skupin se odvíjí od určení ekonomického prostředí projektu. Míra 
vlivu má klesající tendenci v závislosti na rostoucí vzdálenosti beneficientů od lokace 
rozvojového záměru. Mezi dotčené subjekty, které jsou realizací projektu ovlivněny, 
řadíme členy TJ Sokol Plzeň 1, Českou obec sokolskou, místní obyvatele žijící 
ve spádové oblasti, město Plzeň a v neposlední řadě stát. 
 Členové TJ Sokol Plzeň 1 – rekonstrukce sokolovny ve Štruncových Sadech 
má prioritní a velmi pozitivní dopad na členy této tělovýchovné jednoty. Plzeňští 
sokolové o renovaci svého zázemí usilovali velkou řadu let. Slavnostní otevření 
sokolovny, která nabyla vzhledu jako v době své největší slávy, bylo pro členy 
TJ velkým zadostiučiněním. Sokolové mohou v nově opravených prostorách 
cvičit a hrdě reprezentovat svůj svaz. 
 Česká obec sokolská – realizace rozvojového záměru přispěla k upevnění 
základní vize ČOS. Díky rekonstrukci sokolovny došlo ke zvýšení povědomí 
občanů ČR o sokolské činnosti a k prohloubení tradice ČOS. 
 Místní obyvatelé – pozitivním přínosem pro obyvatele města a jeho blízkého 
okolí je rozšíření nabídky volnočasových aktivit. Sokolovna je díky umístění 
přímo v centru snadno dostupná z jakékoliv části města. Výborná logistická 
poloha v těsné blízkosti vlakového nádraží a hlavní smyčky veřejné městské 
dopravy umožňuje velmi dobrou dostupnost i pro obyvatele z okolí Plzně. 
 Město Plzeň – renovace historického objektu, který v minulosti patřil mezi 
hlavní dominanty Plzně, přispěla ke zvýšení kulturního dědictví západočeské 
metropole a k zatraktivnění města z pohledu místních obyvatel i turistů. 
 Stát – projekt pomáhá k vyváženému a trvale udržitelnému rozvoji regionu.  
Tab. č. 11: Analýza beneficientů projektu (zájmy a dopady) 
Beneficient Zájmy Dopad Priorita 
Členové TJ Sokol Plzeň obnova základní činnosti pozitivní vysoká 
ČOS prohloubení tradice Sokola pozitivní střední 
Místí obyvatelé více volnočasových aktivit pozitivní vysoká 
Město Plzeň záchrana kulturního dědictví pozitivní vysoká 
Stát udržitelný rozvoj regionu pozitivní nízká 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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4.3 Identifikace přínosů a nákladů 
Celospolečenské přínosy a náklady představují celkový dopad projektu na ekonomický, 
kulturní a společenský život v regionu a také způsob, jakým rozvojový záměr ovlivní 
v dané oblasti podmínky životního prostředí, umožní další ekonomický rozvoj atd. [3] 
Mezi náklady sledovaného projektu řadíme ty provozní náklady (PN), které vznikají 
nově v souvislosti se zvýšeným zájmem o pronájem nebytových prostor situovaných 
v zrekonstruované sokolovně. Náklady budou stanoveny v kapitole 4.4. 
Majoritní většinu přínosů plynoucích z realizace projektu je velmi obtížné, takřka 
nemožné kvantifikovat. Přesto musíme tyto pozitivní efekty zohlednit, protože mají 
významný socioekonomický dopad na zájmové území. Přínosy jsou následující: 
 Snížení provozních nákladů – kompletní výměna oken, nákladná renovace 
střechy objektu, obnova a zpevnění vnějšího pláště budovy za použití odborných 
pracovních postupů a kvalitních materiálů znamená snížení ročních provozních 
nákladů o 4%. Tato úspora bude podrobně kvantifikována v následující kapitole.    
 Pronájem nebytových prostor – díky zrenovování fasády budovy se zvýší 
poptávka po pronájmu nebytových prostor, konkrétně velkého sálu. Sokolovna 
bude moci konkurovat jiným objektům v Plzni (např. Měšťanské besedě a sálu 
Peklo), které slouží pro kulturní a společenské akce. Objekt dále bude moci 
navíc nabídnout i sportovní využití. Příjem z pronájmu nebytových prostor bude 
opět vyčíslen v kapitole 4.4. 
 Záchrana významné organizace TJ Sokol Plzeň 1 – značně zchátralá budova 
by byla bez jakýchkoliv stavebních oprav na pokraji své životnosti. Realizací 
rozvojového záměru došlo k dlouhodobému zabezpečení prostor pro plzeňské 
sokoly, kteří se budou moci i nadále věnovat své tradiční činnosti. Sokolové 
opět mohou stavbu plně využívat ke cvičení, sletům, kulturnímu dění aj. 
 Prohloubení tradice ČOS – Česká obec sokolská má v České republice velkou 
historii a dlouholetou tradici. V současné době ale bohužel dochází k poklesu 
zájmu a povědomí o ČOS mezi obyvateli ČR. Jak již bylo řečeno, rekonstrukce 
plzeňské sokolovny výrazně přispěje k naplnění vize ČOS (viz kapitola 4.2). 
 Rozšíření řad sokolů – nový reprezentativní vzhled zvýší povědomí obyvatel 
o činnosti plzeňského Sokola. Vzroste zájem o sokolství a dojde k nárůstu členů.  
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 Výchova vrcholových sportovců – obnova prostor pomohla k upevnění 
dlouholetých tréninkových metod přispívajících k výchově nové sportovní 
generace, která bude reprezentovat Plzeň v závodech na národní úrovni a také 
ČR na mezinárodní úrovni. 
 Rozšíření nabídky volnočasových aktivit – budova sokolovny nyní nabízí 
sportovní a kulturní využití pro obyvatele města a jeho blízkého okolí, a to 
ve všech věkových kategoriích. Program je zajištěn od dětí předškolního věku 
až po důchodce. 
 Zlepšení zdraví a posílení kondice obyvatel – díky pravidelným sportovním 
aktivitám, které mohou beneficienti v současnosti provozovat v nově 
zrekonstruovaných prostorách ve Štruncových sadech, dojde ke zlepšení jejich 
zdravotního stavu a kondice. 
 Snížení náchylnosti mladistvých k rizikovým zájmům – souvisí s rozšířením 
nabídky volnočasových aktivit. U dětí věnujících se zájmovým činnostem, které 
nyní v obnovených prostorách Sokol nabízí, výrazně klesá náchylnost 
k rizikovým návykovým látkám jako jsou cigarety, alkohol atd. 
 Zvýšení životní úrovně obyvatel – nová možnost trávení volného času. 
 Zlepšení estetické hodnoty Štruncových sadů – kompletní renovace vnějšího 
pláště sledovaného objektu přispěla ke zvýšení estetické hodnoty oblasti, která 
se nachází na soutoku řek Mže a Radbuzy, přímo sousedí s historickým centrem 
města a s areálem pivovaru Pilsner Urquell a Gambrinus. 
 Obnova významné regionální památky – na rekonstrukci se podíleli vysoce 
kvalifikovaní odborníci z celého Západočeského kraje (sochaři, restaurátoři, 
pozlacovači, štukatéři s oprávněním Ministerstva kultury (MK) k obnově 
kulturních památek v rozsahu uměleckořemeslných děl atd.). Kvalitně 
odvedenou prací se dosáhlo autentického vzhledu budovy z let jejího 
slavnostního otevření v roce 1896. Díky obnově cenné historické památky 
mohou plzeňští sokolové usilovat o zařazení sokolovny ve Štruncových sadech 
na indikativní seznam kandidátů Organizace pro výchovu, vědu a kulturu 
(UNESCO). Kompletní současný rejstřík nemovitých kulturních památek 
registrovaných na seznamu je uveden v příloze B. 
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 Zatraktivnění města – úzce spjato se záchranou historické památky. Kulturní 
město, jako je Plzeň, si zakládá na obnově a péči o významné regionální 
budovy. Již delší dobu se západočeská metropole hrdě řadí mezi nejkrásnější 
města v ČR, co se týče počtu historických objektů. Díky rekonstrukci sokolovny 
se tento indikátor ještě zvýšil a došlo k zatraktivnění města z pohledu občanů 
i turistů. 
 Zvýšení návštěvnosti regionu – původní, nezajímavá lokalita se stala turisticky 
atraktivní. Předpokládá se ale, že v důsledku realizace rozvojového záměru 
dojde pouze k nepatrnému nárůstu cestovního ruchu. Tento přínos proto nebude 
kvantifikován. 
 Ochrana životního prostředí – těsně souvisí s poklesem provozních nákladů. 
Díky kompletní rekonstrukci je kulturní památka lépe tepelně izolována. 
Výrazně se sníží roční provozní spotřeba na vytápění objektu. Dojde k omezení 
emisí do ovzduší, což je v současnosti velmi citlivá celosvětová problematika.    
 Podpora projektu Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady – stávající 
sportovní areál nacházející se v této oblasti je využíván pouze pro potřeby 
jednotlivých sportovních klubů. Rozvojový záměr přichází s myšlenkou 
zpřístupnění této lokality široké veřejnosti. Oblast bude vyřešena pro aktivní 
i pasivní trávení volného času (např. víceúčelové hřiště, inline okruh, fit stezka 
a dětské hřiště). Cílem je obyvatelům města Plzně a jeho blízkého okolí 
nabídnout prostor s vysokou kulturně-estetickou funkcí, která bude sama o sobě 
důvodem k jeho návštěvě. Renovace budovy plzeňského Sokola, bezprostředně 
patřící do této lokality, bude pro projekt Sportovně-relaxační centrum Štruncovy 
sady důležitým přínosem. [33] 
 Podpora záměru Evropské hlavní město kultury roku 2015 – Plzeň získala 
titul Evropské hlavní město kultury roku 2015. Tento titul znamená 
pro západočeskou metropoli velkou výzvu a vyvrcholení úsilí o rozvoj a obnovu 
kulturního potenciálu města. Rekonstrukce významného historického objektu 
s vysokým architektonickým potenciálem v samotném srdci města napomůže 
Plzni dostát svému titulu. 
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4.4 Kvantifikace přínosů a nákladů 
Přínosy a náklady sledovaného rozvojového záměru jsou pro účel diplomové práce 
kalkulovány po dobu udržitelnosti projektu, tj. období 2013 – 2017. 
4.4.1 Kvantifikace nákladů 
Roční provozní náklady sokolovny na média činily v průběhu realizace projektu, rok 
2012, 480 000 Kč. Na základě dostupných údajů z Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
se předpokládá meziroční růst cen vody, elektřiny a plynu o 3%. S ohledem 
na kompletní a náročnou rekonstrukci objektu musíme ale zároveň zohlednit 
předpokládaný pokles nákladů na média. Výměna všech oken, finančně náročná 
renovace střechy, obnova a zpevnění vnějšího pláště budovy znamená ve výsledku 
snížení nákladů na vodu, elektřinu a plyn o 4% v prvním roce provozu (rok 2013) oproti 
roku 2012. Pro dosažení správné výše nákladů nelze v dalších sledovaných letech tuto 
úsporu započítat. Po zvážení obou výše popsaných faktorů stanovíme provozní náklady 
na média v jednotlivých letech následovně: 
 rok 2013 – růst o 3% a pokles o 4% => snížení nákladů o 1% oproti roku 2012, 
 období 2014 – 2017 – meziroční růst nákladů o 3% oproti roku 2013. 
Roční plat správce budovy z průběhu realizace rozvojového záměru ve výši 144 000 Kč 
bude po celou dobu udržitelnosti projektu ponechán na konstantní úrovni. 
Odpisy movitých věcí měly v minulých letech mírně klesající tendeci. Tento vývoj bude 
pokračovat i v období 2013 – 2017. V odpisech nemovitostí je zahrnuto technické 
zhodnocení budovy v podobě kompletní rekonstrukce vnějšího pláště v hodnotě 29 
229 160 Kč. Sokolovna patří do šesté odpisové skupiny, doba odepisování je 50 let. 
Tab. č. 12: Plán odpisů v období 2013 – 2017 [Kč] 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Movité věci 32 554 32 014 31 875 30 723 30 113 
Nemovitosti 1 054 565 1 054 565 1 054 565 1 054 565 1 054 565 
Odpisy celkem 1 087 119 1 086 579 1 086 440 1 085 288 1 084 678 
 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Vývoj celkových provozních nákladů ve sledovaném období 2013 – 2017 je patrný 
z tabulky č. 13. 
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Tab. č. 13: Plán provozních nákladů v období 2013 – 2017 [Kč]  
 2013 2014 2015 2016 2017 
Média 475 200 489 456 504 140 519 264 534 842 
Správce budovy 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 
Odpisy 1 087 119 1 086 579 1 086 440 1 085 288 1 084 678 
Celkové PN 1 706 319 1 720 035 1 734 580 1 748 552 1 763 520 
Zdroj: Vlastní zpracovaní, 2013 
Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole, mezi výdaje analyzovaného projektu řadíme ty 
provozní náklady, které vznikají nově v souvislosti se zvýšeným zájmem o pronájem 
nebytových prostor situovaných v zrenovovaném objektu plzeňského Sokola. 
Pro odhadnutí počtu konaných akcí bylo nutné provést marketingový průzkum. 
V dotazníku (viz příloha D) byla položena otázka, kolikrát do měsíce by respondenti 
využili nebytový prostor v nově zrekonstruované sokolovně na akci trvající v průměru 
jednu hodinu v období 2013 – 2017. Bylo osloveno 57 společností (firmy, kulturní 
organizace, různé zájmové svazy atd.) se sídlem v Plzni nebo v jejím blízkém okolí, 
které by mohly velký sál potenciálně použít na uspořádání firemních večírků, kulturních 
akcí, sportovních událostí atd. 31% (18) dotazovaných by velký sál využilo jednou 
měsíčně, 2% (1) respondentů dvakrát do měsíce a 67% (38) subjektů nemělo 
o prostory zájem vůbec. 
Z marketingového průzkumu plyne závěr, že kompletní renovací vnějšího pláště budovy 
vzroste poptávka po nebytových prostorách o 20 hodin měsíčně9, tj. 240 hodin 
v každém roce sledovaného období. 
Pro stanovení provozních nákladů, které nově vznikají v souvislosti se zvýšeným 
zájmem o pronájem velkého sálu, vycházíme z tabulky č. 13. Nejprve určíme PN 
na hodinu vydělením celkových provozních nákladů v daném roce číslem 8 760 
(= 365*24). Tyto vypočtené hodnoty ale nemůže brát jako koncové. S větším vytížením 
využívání nebytových prostor náklady na hodinu porostou. V případě konání akce je 
nutné zajistit osvětlení a vytápění velkého sálu a porostou i odpracované hodiny správce 
budovy. Proto musí dojít k navýšení dříve vypočtených hodnot PN na hodinu. 
Po konzultaci s panem Václavem Fleisigem byl v každém sledovaném roce růst těchto 
nákladů stanoven o 65%. 
                                                 
9
 (1x za měsíc*1 hodinu trvající akce*18 respondentů) + (2x za měsíc*1 hodinu trvající akce*1 respondent) 
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Po stanovení zvýšených PN na hodinu z důvodu většího vytížení sokolovny jsme 
schopni určit roční provozní náklady při zvýšené poptávce jako součin zvýšených PN 
na hodinu a počet pronajatých hodin ročně (240). 
Celkové provozní náklady při zvýšeném zájmu o pronájem nebytových prostor 
v objektu plzeňského Sokola v období 2013 – 2017 zachycuje následující tabulka. 
Tab. č. 14: Plán PN při zvýšené poptávce v období 2013 – 2017 [Kč] 
 2013 2014 2015 2016 2017 
PN na hodinu 192 194 195 197 199 
Zvýšené PN na hodinu 317 319 322 325 328 
Pronajaté hodiny 240 240 240 240 240 
Celkové PN 76 080 76 560 77 280 78 000 78 720 
Zdroj: Vlastní zpracovaní, 2013 
Celkové provozní náklady při zvýšené poptávce jsou rozhodujícím faktorem pro určení 
finančního toku rozvojového záměru.  
4.4.2 Kvantifikace přínosů 
Kapitola 4.3 dokazuje, že existuje velká řada významných celospolečenských přínosů 
plynoucích z realizace projektu. Většinu z nich ale není možné kvantifikovat. Kalkulaci 
provedeme u následujcích pozitivních dopadů: 
1. Snížení provozních nákladů – kvantifikace proběhla již v předchozí kapitole 
při vyčíslení nákladů. Abychom předešli časté chybě duplicitního zahrnutí přínosů 
a nákladů, nemůžeme tento pozitivní dopad znovu vyčíslovat. 
2. Pronájem nebytových prostor – podobně jako u kvantifikace nákladů vycházíme 
z počtu pronajatých hodin ročně a dále z ceny za hodinu za pronájem velkého sálu. 
Cena je po celé sledované období po konzultaci s místostarostou TJ Sokol Plzeň 1 
a po porovnání s nabídkou konkurenčních objektů stanovena ve výši 850 Kč 
na hodinu (v případě pronájmu sálu jednou za měsíc) a 700 Kč za hodinu (v případě 
pronájmu sálu dvakrát do měsíce). Aby bylo při marketingovém průzkumu 
dosaženo objektivní vypovídající hodnoty, byly v dotazníku uvedeny obě stanovené 
ceny pronájmu nebytových prostor (viz příloha D). 
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Roční příjem, který dokládá následující tabulka, získáme jako součet pronajatých 
hodin ročně jednou za měsíc (216 hodin10) vynásobených příslušnou cenou 
za pronájem prostor a součet pronajatých hodin ročně respondenty, kteří zvolili 
možnost využití velkého sálu dvakrát do měsíce (24 hodin11) vynásobených 
odpovídající cenou. 
Plánované výnosy v období 2013 – 2017, které jsou rozhodujícím příjmovým 
tokem pro stanovení CF, zobrazuje tabulka č. 15. 
Tab. č. 15: Plán příjmů z pronájmu velkého sálu v období 2013 – 2017 [Kč] 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Příjmy z pronájmu 400 800 400 800 400 800 400 800 400 800 
Zdroj: Vlastní zpracovaní, 2013 
4.5 Hodnocení ekonomické návratnosti 
4.5.1 Čistá současná hodnota 
Cash flow v jednotlivých letech určíme jako rozdíl kvantifikovaných přínosů a nákladů, 
které jsme vyčíslili v kapitole 4.4. Společenská reálná diskontní sazba je stanovena 
ve výši 5%.  Pro přepočítání sazby na nominální použijeme vzorec č. 1. Abychom 
zjednodušili postup, stanovíme inflační koeficient na základě údajú z ČSÚ po celé 
sledované období 2013 – 2017 na konstatní hladinu rovnou 3%. Po výpočtu dostáváme 
nominální diskotní sazbu ve výši 8,15%. 
Údaje potřebné pro výpočet čisté současné hodnoty na základě vzorce č. 3 jsou shrnuty 
v následující tabulce. Výslednou ČSH rozvojového záměru získáme jakou součet 
čistých současných hodnot v jednotlivých sledovaných letech. 
Tab. č. 16: Výpočet ČSH projektu [Kč] 
 2013 2014 2015 2016 2017 
CF 123 360 122 640 121 920 121 440 120 720 
Diskontní faktor 0,924642 0,854962 0,790534 0,73096 0,675877 
ČSHi 114 064 104 853 96 382 88 768 81 592 
ČSH projektu 485 658 
Zdroj: Vlastní zpracovaní, 2013 
 
                                                 
10 
1x za měsíc*1 hodinu trvající akce*18 respondentů*12 měsíců
 
 
11 
2x za měsíc*1 hodinu trvající akce*1 respondent*12 měsíců 
 Analýza přínosů a nákladů 
57 
4.5.2 Benefit/cost ratio 
Pro stanovení B/C ratia opět vycházíme z kvatifikovatelných příjmů a nákladů projektu, 
které diskontujeme po období 2013 – 2017 nominální diskontní sazbou ve výši 8,15%. 
K výpočtu použijeme vzorec č. 4. Data potřebná pro získání hodnoty sledovaného 
ukazatele jsou k dispozici v následující tabulce. Výsledek veličiny B/C ratia získáme 
jako podíl celkových dP a dN.   
Tab. č. 17: Výpočet B/C ratia projektu [Kč] 
 2013 2014 2015 2016 2017 
dP 185 298 171 334 131 766 146 484 135 446 
Celkové dP 770 329 
dN 71 234 66 482 51 602 57 717 53 854 
Celkové dP 300 889 
B/C ratio 2,560180011 
Zdroj: Vlastní zpracovaní, 2013 
4.5.3 Vnitřní výnosové procento 
Získání vnitřního výnosového procenta patří mezi náročné matematické operace. 
Hledáme takovou výši IRR, kdy se čistá současná hodnota rovná nule. Vycházíme 
ze vzorce č. 5. Tento vztah ale nelze použít k přímému výpočtu IRR. Vzhledem 
k umocnění hledané proměnné na n-tou jí nejsme schopni z výrazu jednoduše vyjádřit. 
Výpočet se proto provádí pomocí iterační metody. Měníme tak dlouho diskontní sazbu, 
dokud se ČSH nevyrovná nule. [29] 
Pro účel diplomové práce bylo vnitřní výnosové procento stanoveno na základě finanční 
funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI v tabulkovém kalkulátoru ze sady Office, v Excelu. 
Údaje potřebné pro výpočet IRR jsou zachyceny v tabulce č. 18. 
 Tab. č. 18: Výpočet IRR projektu [Kč] 
 2013 2014 2015 2016 2017 
CF 123 360 122 640 121 920 121 440 120 720 
Diskontní faktor 0,924642 0,854962 0,790534 0,73096 0,675877 
ČSH projektu - 485 658 
IRR 8% 
Zdroj: Vlastní zpracovaní, 2013 
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4.5.4 Interpretace výsledků 
Tabulka č. 19 přehledně ilustruje výsledky jednotlivých dynamických kriteriálních 
ukazatelů, ke kterým jsme dospěli v předešlém textu 
Tab. č. 19: Interpretace výsledků hodnotících kriterií 
Ukazatel Hodnota Interpretace 
Čistá současná hodnota 485 658 Kč ČSH > 0 
Benefit/Cost ratio 2,560180011 B/C ratio > 1 
Vnitřní výnosové procento 8%  IRR > rr 
Zdroj: Vlastní zpracovaní, 2013 
Kladný výsledek čisté současné hodnoty dokazuje při zohlednění časové hodnoty 
peněz reálné ohodnocení všech beneficientů. Finanční příjmy plynoucí z rozvojového 
záměru, a to i bez většiny obtížně kvantifikovatelných, převážily provozní náklady 
vzniklé realizací projektu. 
Hodnota B/C ratia projektu také splnila podmínku přijatelnosti. Diskontované 
kvantifikované příjmy jsou vyšší než náklady rozvojového záměru. 
Vnitřní výnosové procento dosahuje vyšší hodnoty než reálná diskontní sazba. 
Při přísnější interpretaci výsledku, porovnání IRR s nominální diskontní sazbou, 
docházíme k opačnému závěru. Vnitřní výnosové procento z projektu je o 0,15% nižší 
než nominální diskontní sazba. Vzhledem k tomu, že ale posuzujeme veřejně prospěšný 
projekt, který má většinu ekonomických příjmů nekvantifikovatelných, hodnotíme tento 
nepatrný procentní rozdíl jako zanedbatelný.  
Můžeme konstatovat, že sledovaný rozvojový záměr Obnova vnějšího pláště sokolovny 
byl smysluplný. Realizací projektu se přispělo k obohacení žadatele o finanční 
prostředky a další významné ekonomické přínosy. Uskutečnění rozvojového záměru 
také napomohlo k obohacení všech dotčených subjektů o širší socioekonomické efekty. 
Projekt posílil ekonomický blahobyt regionu i celé země. 
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5 Realizace projektu 
Ve třetí kapitole bylo nastíněno, že se v minulosti stavba ve Štruncových sadech 
několikrát plzeňským Sokolům zabavila a byla bohužel využívána na jiné než sportovní 
a kulturní účely. V důsledku nezájmu nových vlastníků objekt chátral a provizorními 
neodbornými opravami upadal. Po předání budovy do rukou původních majitelů se 
sokolovna nacházela ve zchátralém stavu. Funkcioáři TJ Sokol Plzeň 1 dlouho hledali 
možnosti, jak na opravy získat potřebné peněžní prostředky. Aby mohli využít finance 
z fondů EU, musela se vypracovat projektová dokumentace celkové rekonstrukce.   
Vyhotovením průvodní studie pro projekt Obnova vnějšího pláště sokolovny byla 
pověřena architektonická a projektová kancelář Ateliér Soukup, s. r. o.  Provedení 
studie se ujal přímo ředitel společnosti pan Ing. arch. Jan Soukup. 
Díky vypracované projektové dokumentaci došlo k dosažení dohody s městem. Plzeň 
zařadila rozvojový záměr do programu kofinancovaného z fondů Evropské unie (viz 
kapitola 1) v rámci ROP NUTS II Jihozápad (viz kapitola 2).  
Projekt zpracoval a řídil Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. 
Zahájení akce bylo podpořeno zapsáním objektu plzeňského Sokola do Ústředního 
seznamu kulturních památek (ÚSKP) České republiky12. K podpisu potřebných smluv 
a dohod došlo v září 2010. 
Dozorem, který kontroloval průběh realizace, byly pověřeny osoby z architektonické 
a projektové kanceláře Ateliér Soukup – Ing. arch. Jan Soukup a Ing. Antonín Švehla, 
z Národního památkového ústavu v Plzni (NPÚ) – Ing. Pavel Domanický, z Magistrátu 
města Plzně – Ing. Petr Bukovský a z organizace zabývající se bezpečností a ochranou 
zdraví při práci (BOZP) – Ing. Tomáš Homéger: 
 Ing. arh. Jan Soukup – architektonický dozor 
 Ing. Antonín Švehla – technický dozor 
 Ing. Pavel Domanický – památkový dozor 
 Ing. Petr Bukovský – památkový dozor 
 Ing. Tomáš Homéger – koordinátor BOZP [21] 
                                                 
12
 ÚSKP vede na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Národní památkový ústav. Seznam je volně 
k dispozici na internetu na <http://monumnet.npu.cz/monumnet.php/> v sekci nemovité památky. [34] 
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5.1 Návrh řešení 
Rozvojový záměr řešil opravy fasád a stavební úpravy krovu a střechy tak, aby se 
podoba sokolovny po rekonstrukci blížila původnímu vzhledu po postavení v roce 1896. 
Při zpracování projektové dokumentace byla zohledněna vysoká architektonická 
hodnota objektu a skutečnost, že se před zahájením prací zázemí plzeňských sokolů 
dostalo na Ústřední seznam kulturních památek České republiky. Navržené řešení 
obnovy vnějšího pláště budovy bylo konzultováno se zaměstnanci NPÚ v Plzni. Úplná 
renovace objektu řešila následující činnosti na jednotlivých prvkách stavby: 
 krov – lokální oprava, 
 vzduchotechnika – úprava, 
 střešní krytina včetně opláštění věže – výměna, 
 komíny – přezdění a jejich nové vyzdění do výšky 1,0 m nad střechu, 
 atika v průčelí objektu – nová realizace, 
 atika bočních věží – přezdění, 
 sochařská výzdoba – autentické provedení podle původní dobové fotografie, 
 hromosvod – výměna, 
 novodobá stříkaná omítka – odstranění, 
 fasáda – oprava omítek, provedení sanací v soklové části, fasádní nátěry, 
 plastické prvky – doplnění, 
 střecha – nové odvodnění v původních trasách, 
 vnitřní dřevěná okna – repase, zasazení replik původních oken nově 
zasklených izolačním dvojsklem a realizace nových vnitřních parapetů, 
 okna zpřístupněná z terénu – zajištění mřížemi, 
 přidružená stavební výroba – opravy jednotlivých stávajících prvků, 
 prostor okolo objektu – realizace chodníků, opravy odvodňovacích žlabů, nová 
pochůzná skladba povrchu tribuny, 
 hlavní vstup – zadláždění, provedení nové dlažby nájezdů do portiku, 
 litinové lampy – navrácení v prostorách u schodiště a u průčelí budovy. [20] 
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5.2 Dodavatelé 
Výběrové řízení vyhrála renomovaná stavební společnost STAWO Přeštice, s.r.o. 
Z předešlého textu je zřejmé, že se jednalo o náročnou rekonstrukci, která vyžadovala 
několik specifických pracovních zaměření. Firma proto musela najmout různé 
subdodavatele, aby dílo mohla odevzdat kompletní. 
Na renovaci sokolovny se tak podílelo několik kvalitních vysoce odborných podniků 
z celého Plzeňského kraje: 
 ŠTUKO ARS, s. r. o. – štukatérské a fasádnické práce. Společnost se 
specializuje na obnovu zdobných částí historických objektů (zejména bohatě 
zdobených fasád) a na výrobu složitých architektonických doplňků (kašny, 
plastiky, balustrády atd.). Firma je držitelem povolení Ministerstva kultury 
České republiky k obnově kulturních památek v rozsahu uměleckořemeslných 
děl. Mezi její reference patří např. Španělský sál na Pražském hradě, Národní 
divadlo a zámek v Horšovském Týně. 
 Zdeněk Filip, s. r. o. – truhlářské prvky.  
 Petr Kos, s. r. o. – zámečnické práce. 
 Premium, s. r. o. – pokrývačská a klempýřská činnost, montáž hromosvodů. 
 Arkaso, s. r. o. – repliky sochařské výzdoby. 
 Imkasia, s. r. o – kamenická profese. [21] 
Velikost jednotlivých subdodávek v průběhu realizace rozvojového záměru určíme 
z uzavřených cen za dílo. Vše je shrnuto pomocí následující tabulky. 
Tab. č. 20: Rozdělení financí alokovaných na projekt mezi subdodavatele [Kč] 
 2010 2011 2012 Celkem 
STAWO Přeštice 1 320 800 758 983 2 050 330 4 130 113 
ŠTUKO ARS 2 775 575 5 256 936 3 753 749 11 786 260 
Zdeněk Filip 1 268 330 2 123 250 982 929 4 374 500 
Petr Kos 83 200 126 200 140 600 350 000 
Premium 1 103 400 782 337 2 096 382 3 982 139 
Arkaso 425 300 791 450 190 750 1 026 000 
Imkasia 0 486 300 1 112 668 1 600 988 
Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti ŠTUKO ARS, 2013 
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Rozdělení celkových finančních prostředků mezi jednotlivé subdodavatele rozvojového 
záměru v období 2010 – 2012 přehledněji ilustruje následující graf. 
Graf 3: Alokace financí mezi subdodavatele projektu [%] 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti ŠTUKO ARS, 2013 
Z grafu je patrné, že největší výnos (téměř poloviční) ze spoluúčasti na rekonstrukci 
objektu plzeňského Sokola obdržela společnost ŠTUKO ARS, s. r. o. Z celkové částky 
ve výši 32 728 224 Kč určené na realizaci rozvojového záměru získala firma 
za provedenou práci 11 786 260 Kč (43%). Tato skutečnost je logickým vyústěním 
charakteru projektu. Obnova vnějšího pláště z převážné části zahrnuje právě 
štukatérskou a fasádnickou činnost. Dalším důvodem je fakt, že vysoce kvalifikovaní 
a zkušení odborníci, kteří ovládají tradiční štukatérské řemeslo, jeho technologii 
a disponují oprávněním MK České republiky k obnově kulturních památek, musejí být 
za práci náležitě odměněni. 
Významnýni subdodavateli byly také podniky Zdeněk Filip, s. r. o., STAWO Přeštice, 
s. r. o., Premium, s. r. o. a Imkasia, s. r. o. 
Bez ohledu na míru zapojení do projektu, kterou jsme posoudili z hlediska 
inkasovaných částek za odvedenou práci, byly všechny společnosti pro hladký průběh 
realizace obnovy vnějšího pláště a  pro celkovou renovaci objektu stejně významné. 
I bez těch nejmenších subdodávek by dílo nebylo kompletní. 
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5.3 Postup při obnově vnějšího pláště 
Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole sokolovna ve Štruncových sadech byla díky 
vysoké architektonické hodnotě před zahájením oprav zapsnána do ÚSKP. Proto se 
muselo po celou dobu realizace projektu k renovaci budovy přistupovat velmi 
zodpovědně, využívat pouze vysoce kvalifikované řemeslníky s letitou praxí, dodržovat 
veškeré zásady při restaurování kulturních památek a v neposlední řadě veškeré práce 
konzultovat se zaměstnanci NPÚ.  
5.3.1 Plán rekonstrukce 
Průběh realizace rozvojového záměru byl pro účel plánu stanoven podle zavedených 
postupů dodržovaných při jakékoliv výstavbě: 
 vybudování zařízení staveniště, 
 připojení staveniště na energie, 
 demontáže a bourací práce podle jednotlivých etap, 
 vlastní stavební práce podle etap, 
 okolní úpravy, 
 dokončovací práce. [21] 
Předpokládané termíny zahájení prací a dokončení stavby byly stanoveny na květen 
2010 a na srpen 2012. Celková rekonstrukce se rozdělila do šesti etap: 
1. etapa – obnova krovu a střechy části A13, restaurátorské prvky části A, 
2. etapa – rekonstrukce fasády a oken části A, 
3. etapa – repase oken části B, 
4. etapa – renovace krovu a střechy části B, 
5. etapa – restaurátorské prvky části B, obnovení sochařské výzdoby, 
6. etapa – oprava fasády části B a úprava okolního prostředí. [21] 
Podle plánu mělo dojít v roce 2010 k provedení činností zahrnutých v první a třetí 
etapě. V dalším roce se měly uskutečnit stavební práce čtvrté a páté etapy. V roce 2012 
byla naplánovaná druhá a šestá etapa. 
                                                 
13 A = vstupní část, B = sálová část 
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5.3.2 Skutečné provedení 
Nástup dodavatele a dílčích subdodavatelů na kompletní rekonstrukci sokolovny se 
uskutečnil v roce 2010. Po postavení lešení a před zahájením prací byl na místě 
odborníkem proveden průzkum omítek a barevnosti všech prvků stavby. Poté došlo 
k výběru barev pro jednotlivé plochy objektu. 
Nejprve se začalo kompletní rekonstrukcí dřevěného krovu a střešního pláště přesně 
podle jednotlivých etap. 
Před zahájením oprav omítek se nad kamenným soklem změřila vlhkost původního 
zdiva a omítek. Došlo k očištění a odstranění nesoudržných, poškozených částí omítek, 
které byly v důsledku působení povětrnostních vlivů velmi zdevastované. Proškrábly se 
všechny trhliny. Poté se vyčistily a vyplnily netlakovou maltou. Po celou dobu realizace 
oprav se veškerá další zjištěná oslabení zdí konzultovala s projektantem.  
Obr. č. 13: Zahájení stavebních prací na objektu plzeňského Sokola 
 
 Zdroj: Interní materiály společnosti ŠTUKO ARS, s. r. o. 
Vnitřní okna se repasovala a nově zasklila izolačním dvojsklem. Venkovní okna byla 
vyměněna a zajištěna novými mřížemi.   
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Všechny nefunkční kovové konzole na fasádě byly odstraněny. Okapní svody se vedly 
ve stávajících trasách. Využily se i původní prostupy římsami. 
Všechny plastické prvky (římsy, štuky, balustrády atd.) byly doplněny podle původního 
vzhledu a zpevnily se silikátovým prostředkem. Před zahájením nátěrů se odebraly 
vzorky barevnosti fasády. Až po odsouhlasení projektantem i investorem se mohlo začít 
natírat. 
Obr. č. 14: Průběh štukatérských pracích během rekonstrukce sokolovny 
 
Zdroj: Interní materiály společnosti ŠTUKO ARS, s. r. o. 
Na atiky se navrátila veškerá sochařská výzdoba (alegorická sousoší s erbem a korunou, 
sokoli, dekorativní vázy, busty a festony). Pro dosažení autentického původního 
vzhledu se tyto prvky vyrobily podle historické dokumentace z umělého kamene. 
Ze zvětralého soklu se opatrně sejmuly nesoudržné vrstvy. Zdravý podklad byl očištěn. 
Chybějící části se lokálně doplnily umělým kamenem ve stejné struktuře jako původní. 
Proběhla úprava všech vstupních dveří a kompletní renovace okolí objektu. Realizovaly 
se nové chodníky, opravila se dlažba nájezdů do portiku, zrekonstruovaly se 
odvodňovací žlaby a na závěr došlo k doplnění litinových lamp. 
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Kompletní rekonstrukce vnějšího pláště sokolovny se týkala především těchto činností: 
 bourací práce, 
 demontáž střešní krytiny a bednění, 
 kontrola prvků krovu pod bědněním a na nepřístupných místech, 
 vyčištění korun říms, 
 opravy říms jejich částečným přezděním uvolněných částí, 
 lokální opravy krovu, 
 vyčištění stávajících částí prvků krovu, 
 impregnace stávajících částí krovu do výšky 1,0 m nad římsou, 
 demontáž krytiny věžičky, 
 nové oplechování věžičky, 
 kompletní provedení nové krytiny, oplechování žlabů, svodů a ostatních 
klempýřských prvků, 
 realizace nového hromosvodu, 
 přezdění atikového zdiva rohových věžiček, 
 přezdění komínových těles, ubourání nefunkčních průduchů, 
 kompletní oprava fasády, 
 doplnění chybějících plastik a sochařské výdoby. [21] 
Během realizace byla důležitá neustálá spolupráce s projektantem a investorem stavby. 
Dále se bezpodmínečně musely dodržovat veškeré normy a technologické postupy 
pro jednotlivé stavební práce a musely se respektovat požadavky orgánů státní správy. 
Časový harmonogram prací je ilustrován pomocí obrázku č. 15. Půdorysné schéma 
sokolovny je rozděleno třemi barvami, které představují jednotlivé roky realizace. 
Zelená barva označuje uskutečněné částečné obnovy budovy v roce 2010. Oranžová 
plocha znázorňuje průběh rekonstrukce v roce 2011 a modrá pak realizované opravy 
v posledním roce. Dílčí rekonstrukce nastíněná barevným odlišením zahrnovala vždy 
kompletní obnovu střešního pláště a veškeré práce spojené s opravou přilehlých fasád. 
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Obr. č. 15: Skutečný průběh obnovy vnějšího pláště 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti ŠTUKO ARS, 2013 
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5.3.3 Porovnání plánu se skutečným průběhem 
Práce na budově byly zahájeny podle plánu v průběhu roku 2010. Pro hladký průběh 
rekonstrukce byl rozhodující výběr hlavního dodavatele. Renomovaná stavební 
společnost STAWO Přeštice, s.r.o. vyhrála výběrové řízení zejména kvůli výborným 
referencím a letitým zkušenostem v oboru. Z důvodu náročnosti, vysoké odbornosti 
a komplexnosti renovace sokolovny byla ale firma nucena najmout dílčí subdodovatele, 
kteří zastřešili potřebné specifické činnosti (štukatérské práce, obnova sochařské 
výzdoby, zámečnictví apod.). Všechny vybrané společnosti patřily ve svém oboru mezi 
vyhlášené a v minulosti spolu již několikrát na podobných zakázkách spolupracovaly. 
Díky značné profesionalitě všech zainteresovaných, velmi dobrým vzájemným vztahům 
mezi subdodavateli, bezproblémové komunikaci mezi jednotlivými subjekty a díky 
pravidelným kontrolám ze stran projektanta, investora a pracovníků NPÚ proběhla 
rekonstrukce přesně podle předem stanoveného harmonogramu. 
Protože se po celou dobu realizace projektu jednalo převážně o venkovní práce, bylo 
dodržování plánovaných termínů závislé i na počasí. Ke spokojenosti všech 
zúčastněných se v období 2010 – 2012 nevyskytl žádný razatní a ani dlouhodobý výkyv 
počasí oproti běžnému průběhu v klimatických podmínkách ČR. Fasádní a klempýřské 
práce tak mohly podle plánu probíhat od března až do listopadu. 
Nepatrné odchýlení od harmonogramu nastalo až v okamžiku, kdy se strhla původní 
střecha. Od začátku projektu se počítalo s tím, že rozsah prácí na obnově střešního 
pláště a krovu bude moci být finálně určen až po odkrytí stávající krytiny. Po stržení se 
zjistilo, že pro kompletní renovaci budou potřebné vícepráce. Vzhledem k tomu, že se 
s touto variantou kalkulovalo již od původní projektové dokumentace, neznamenaly tyto 
dodatečné klempýřské práce významné zdržení a ani výrazné zvýšení nákladů. 
Kompletně zrekonstruovaná stavba byla předána podle plánu v září 2012.  
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6 Zhodnocení projektu 
Předpokladem pro získání dotace z fondů Evropské unie na opravu vnějšího pláště 
sokolovny ve Štruncových sadech bylo vyhotovení projektové dokumentace. 
Funkcionáři TJ Sokol Plzeň 1 pověřili vypracováním průvodní studie architektonickou 
a projektovou kancelář Ateliér Soukup, s. r. o.  Zhotovení dokumentace se ujal přímo 
ředitel společnosti pan Ing. arch. Jan Soukup. 
Na základě předložené zpracované průvodní studie, která byla výchozí pro kompletní 
rekonstrukci objektu, došlo k radosti plzeňských sokolů k dosažení dohody s městem. 
Plzeň zařadila rozvojový záměr do programu kofinancovaného z fondů Evropské unie 
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v programovém 
období 2007 – 2013.  
Projekt Obnova vnějšího pláště sokolovny zpracoval a řídil Útvar koordinace 
evropských projektů města Plzně. Zahájení akce bylo podpořeno zapsáním budovy 
plzeňského Sokola do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. 
Práce na stavbě byly zahájeny podle plánu v průběhu roku 2010. Veškeré dílčí opravy 
proběhly do konce srpna 2012. Kompletně zpracovaná zakázka se předala 
ke spokojenosti všech zainteresovaných přesně podle harmonogramu v září 2012. 
Předem stanovené časové termíny se po celou dobu rekonstrukce dodržovaly díky 
vysoké profesionalitě dodavatele a dílčích subdodavatelů,  velmi dobrým vzájemným 
vztahům mezi všemi zúčastněnými firmami, přízni počasí, bezproblémové komunikaci 
mezi jednotlivými subjekty a díky pravidelným kontrolám ze stran projektanta, 
investora a pracovníků Národního památkového ústavu. 
Realizace rozvojového záměru má přímý dopad na ekonomické prostředí v rozsahu 
města Plzně a jeho blízkého okolí. Mezi dotčené subjekty, které jsou realizací projektu 
ovlivněny, patří členové TJ Sokol Plzeň 1, Česká obec sokolská, místní obyvatelé 
žijící v zájmové oblasti, město Plzeň a v neposlední řadě stát. 
Při identifikaci přínosů a nákladů projektu se vymezily ty provozní náklady, které 
vznikají nově v souvislosti se zvýšeným zájmem o pronájem nebytových prostor 
situovaných v sokolovně. 
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Majoritní většinu přínosů (kromě snížení provozních nákladů a příjmů z pronájmu 
nebytových prostor), které plynou z realizace rozvojového záměru, bylo velmi obtížné, 
takřka nemožné kvantifikovat. Přesto se tyto pozitivní efekty zohlednily, protože mají 
významný socioekonomický dopad na zájmové prostředí a beneficienty. Mezi 
nevyčíslitelné přínosy můžeme zařadit záchranu organizace TJ Sokol Plzeň 1, obnovu 
významné regionální památky, prohloubení tradice ČOS, rozšíření řad sokolů, zlepšení 
zdraví a posílení kondice obyvatel, snížení náchylnosti mladistvých k rizikovým 
zájmům, zvýšení životní úrovně obyvatel atd. 
Posouzení ekonomické návratnosti jen potvrdilo (všechna hodnotící kritéria přesáhla 
teoretickou hranici přijatelnosti), že byl sledovaný projekt smysluplný. Realizací 
rozvojového záměru se přispělo k obohacení žadatele nejen o finanční prostředky, 
ale i o další významné ekonomické přínosy. Projekt také napomohl k obohacení všech 
dotčených subjektů o širší socioekonomické efekty. Obnova vnějšího pláště sokolovny 
posílila ekonomický blahobyt regionu i celé země. 
Uskutečnění zanalyzovaného veřejně prospěšného projektu přímo podpořilo dva velice 
sledované rozvojové záměry města Plzně: Sportovně-relaxační centrum Štruncovy 
sady a Evropské hlavní město kultury 2015. 
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Evropská unie se nachází na konci programového období 2007 – 2013. Česká republika 
si pro tuto periodu smluvila 26 operačních programů. Tyto programy definují 
problematické oblasti, které chce ČR ze zdrojů Unie řešit a jakých cílů chce jejich 
pomocí dosáhnout. Programy jsou financovány čtyřmi fondy: Evropský sociální fond, 
Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond, Finanční nástroj pro podporu rybolovu 
a Evropský fond pro regionální rozvoj. České republice je ve fondech v programovém 
období 2007 – 2013 alokováno 27 mld. Kč. 
Evropský fond regionálního rozvoje může v programovém období 2007 – 2013 
poskytovat peněžní prostředky v rámci tří základních cílů regionální politiky: Cíl 
Konvergence, Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Cíl Evropská 
územní spolupráce. Dotace pro projekt Obnova vnějšího pláště sokolovny byla 
poskytována v rámci cíle Konvergence. 
Žadatelem projektu byl TJ Sokol Plzeň 1 sídlící ve Štruncových sadech. V současné 
době se mezi občany snižuje zájem o sokolskou činnost a to i přes to, že má tato 
tělovýchovná jednota v ČR dlouholetou tradici a nabízí široký sportovní a kulturní 
program od dětí v předškolním věku až po důchodce. Se vstupem do nového století 
došlo k modernizaci programu České obce sokolské, která začala zabezpečovat nové 
sporty (např. akrobatický rokenrol s tituly mistrů světa). Velké pozitivum pro rozšíření 
řad sokolů spatřuji ve spolupráci ČOS s celou řadou organizací doma i v zahraničí, 
odkud jsou čerpány nové podněty. Česká obec sokolská je součástí významné 
mezinárodní instituce International Sport and Culture Association. V rámci ISCA 
dochází k mezinárodním stykům, jako jsou např. stáže mladých českých cvičitelů 
v zahraničí a jejich účast na mezinárodních odborných konferencích a festivalech. 
Sledovaný projekt zpracoval a řídil Útvar koordinace evropských projektů města Plzně. 
Díky vysoké architektonické hodnotě budovy plzeňského Sokola bylo zahájení akce 
podpořeno zapsáním stavby do Ústředního seznamu kulturních památek České 
republiky. Na základě vyhotovené projektové dokumentace Plzeň zařadila rozvojový 
záměr do programu kofinancovaného ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad. Aktivity, které směřovaly pro dosažení cíle 
projektu, byly plně v souladu s podporovanými činnostmi v rámci tohoto programu. 
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Uskutečnění zanalyzovaného veřejně prospěšného projektu přímo podpořilo dva velice 
sledované rozvojové záměry města Plzně: Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady 
a Evropské hlavní město kultury 2015. 
Hlavním přínosem diplomové práce bylo zpracování analýzy přínosů a nákladů. Z CBA 
vyplynulo, že rozvojový záměr ovlivňuje členy TJ Sokol Plzeň 1, Českou obec 
sokolskou, místní obyvatele, město Plzeň a v neposlední řadě stát. Při identifikaci 
přínosů a nákladů se vymezily ty provozní náklady, které vznikají nově v souvislosti 
se zvýšeným zájmem o pronájem nebytových prostor situovaných v sokolovně. Většinu 
přínosů bylo nemožné kvantifikovat. Přesto se tyto pozitivní efekty zohlednily, protože 
mají významný socioekonomický dopad na ekonomické prostředí a beneficienty. 
Zhodnocení ekonomické návratnosti jen potvrdilo, že byl projekt smysluplný. Jeho 
realizací se napomohlo k obohacení žadatele nejen o finanční prostředky, ale i o další 
významné ekonomické přínosy. Obnovou vnějšího pláště sokolovny se přispělo 
k obohacení všech beneficinetů o širší socioekonomické efekty. 
Díky zpracování porovnání plánu realizace se skutečným průběhem bylo zjištěno, 
že po celou dobu rekonstrukce nedošlo k výraznému odchýlení od předem stanoveného 
harmonogramu. Práce na stavbě byly zahájeny podle plánu v roce 2010. Veškeré opravy 
proběhly do konce srpna 2012. Kompletně dokončená zakázka se předala zejména díky 
přízni počasí, vysoké profesionalitě a odbornosti všech zainteresovaných, velmi dobrým 
vzathům mezi subdodavateli a pravidelným kontrolám přesně podle harmonogramu 
v září téhož roku.  
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Příloha A: Celkový počet tělovýchovných jednot rozdělených podle krajů ČR a žup 
 
Hlavní město Praha 
 župa Jana Podlipného – 19 TJ 
 Pobělohorská župa – 18 TJ 
 Scheinerova župa – 24 TJ 
 
Středočeský kraj 
 Barákova župa – 45 TJ 
 Blanická župa – 16 TJ 
 Budečská župa – 24 TJ 
 Fügnerova župa – 12 TJ 
 Jugmannova župa – 52 TJ 
 Tyršova župa – 50 TJ 
 
Pardubický kraj 
 Východočeská-Pippichhova župa – 68 TJ 
 
Jihočeský kraj 
 župa České Budějovice – 24 TJ 
 župa Písek – 15 TJ 
 župa Tábor – 12 TJ 
 
Karlovarský kraj 
 župa Karlovarská – 6 TJ 
 
Liberecký kraj 
 Ještědská župa – 21 TJ 
 Jizerská župa – 24 TJ 
 Krkonošská župa – 22 TJ 
 
Plzeňský kraj 
 Plzeňská župa – 30 TJ 
 Rokycanská župa – 14 TJ 
 Šumavská župa – 18 TJ 
 
  
 
Ústecký kraj 
 Krušnohorská župa – 18 TJ 
 Podřípská župa – 19 TJ 
 Severočeská župa – 8 TJ 
 Sladkovského – 19 TJ 
 
Královéhradecký kraj 
 Jičínská župa – 21 TJ 
 Orlická župa – 38 TJ 
 Podkrkonošská župa – 30 TJ 
 
Vysočina 
 Havlíčkova župa – 26 TJ 
 Župa plukovníka Švece – 49 TJ 
 
Jihomoravský kraj 
 župa dr. Bukovského – 21 TJ 
 župa dr. Vaníčka – 41 TJ 
 župa Jana Máchala – 66 TJ 
 župa krále Jiřího – 12 TJ 
 Pernštejnská župa – 17 TJ 
 Slovácká župa – 27 TJ 
 
Olomoucký kraj 
 Smrčkova župa – 35 TJ 
 Prostějovská župa – 32 TJ 
 Severomoravská župa – 11 TJ 
 Středomoravská – 14 TJ 
 
Moravskoslezský kraj 
 Beskydská župa – 22 TJ 
 Moravskoslezská župa – 47 TJ 
 
Zlínský kraj 
 Hanácká župa – 18 TJ 
 Komenského župa – 25 TJ 
 Valašská župa – 12 TJ 
  
 
Příloha B: Indikativní seznam kandidátů pro UNESCO 
 
1. Betlém v Novém lese u Kuksu 
2. horský hotel a vysílač na Ještědu 
3. hrad Karlštejn 
4. industriální soubory v Ostravě 
5. kostel Nejsvětějšího srdce Páně, vila od Adolfa Loose ve Střešovicích 
6. Lázně  Luhačovice 
7. Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem 
8. památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva v Žatci 
9. památky Velké Moravy (Velkomoravské hradiště, kostel sv. Margity Antiochské) 
10. pevnost Terezín 
11. renesanční domy ve Slavonicích 
12. ruční papírna ve Velkých Losinách 
13. třeboňské rybníkářské dědictví 
14. západočeský lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské Lázně) 
  
 
Příloha C: Rozpočet projektu Obnova vnějšího pláště sokolovny [Kč] 
 
Označení Název výdaje Výdaj Procento 
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční 28 417 347 97,23 
01.2 Pořízení staveb formou výstavby 28 157 447 96,34 
01.9 Služby 259 900 0,89 
01.9.1 Výdaje na publicitu 21 800 0,07 
01.9.2 Výdaje na projektovou dokumentaci 238 100 0,81 
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční 109 000 0,37 
02.9 Služby 109 000 0,37 
02.9.2 Výdaje na audit projektu 109 000 0,37 
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční 699 813 2,39 
03.2 Služby 699 813 2,39 
03.2.1 
Výdaje na právní, technické, finanční 
a ekonomické poradenství 
183 120 0,63 
03.2.3 Výdaje spojené s řízením projektu 516 693 1,77 
05 Nezpůsobilé výdaje 3 502 064 11,98 
05.8 DPH 2 949 428 10,09 
05.14 Ostatní 552 636 1,89 
06 Hlavní způsobilé výdaje 28 526 347 97,61 
07 Vedlejší způsobilé výdaje 699 813 2,39 
08 Způsobilé výdaje investiční 29 117 160 99,63 
09 Způsobilé výdaje neinvestiční 109 000 0,37 
10 Celkové způsobilé výdaje 29 226 160 100 
14 Celkové výdaje projektu 32 728 224 111,98 
 
  
 
Příloha D: Využití nebytových prostor v nově zrekonstruované sokolovně (dotazník) 
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Diplomová práce se zabývá problematikou rozvojových záměrů financovaných 
ze zdrojů EU. První kapitola stručně popisuje Evropskou unii, její fondy a operační 
programy. Další část práce se zaměřuje pouze ROP NUTS II Jihozápad. Je vymezen 
globální cíl, specifické cíle, prioritní osy a řídící orgán programu. Následuje vysvětlení, 
jakým způsobem jsou projekty monitorovány a hodnoceny. Třetí kapitola charakterizuje 
činnost TJ Sokol Plzeň 1 a profil rozvojového záměru. Další část práce se věnuje CBA. 
Dochází ke stanovení zájmového území a beneficientů. Následuje identifikace přínosů 
a nákladů a poté jejich kvantifikace. Analýza je završena ekonomickým hodnocením 
projektu. Pátá kapitola porovnává plán realizace se skutečným průběhem rozvojového 
záměru. Práci završuje závěrečné zhodnocení. 
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This thesis deals with the development projects financed from EU funds. The first 
chapter briefly describes the European Union, its funds and operational programs. Next 
part is devoted solely to the ROP NUTS II Southwest. There is defined global objective, 
specific objectives, priority axes and the managing authority of the program. Follows an 
explanation of how the projects are monitored and evaluated. The third chapter 
describes the activity of TJ Sokol Pilsen 1 and the profile of the project. Next part of the 
work focuses on the CBA. There is determination of the area and the project 
beneficiaries. This part is followed by the description of the benefits and costs and their 
quantification. The analysis is completed by economic evaluation of the project. The 
final chapter compares the plan with a real development plan during the execution. 
Work completes the final evaluation of the project. 
